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Lubicz Dolny, dnia 26 listopada 2020 r.

ORG. 0003. 32. 2020

Pan
Kazimierz Rybacki
Radny Gminy Lubicz

Odpowiadając na Pana wniosek z dnia 17.1 1.2020 r., (wpływ 24.1 1.2020 r.) dotyczący
podania informacji w sprawie budowy dróg gminnych w miejscowościach Brzezinko, Brzeźno,
Rogowo informuję, ze na prośbe Wykonawcy terminy wybudowania W/W dróg zostały
wydłuzone do dnia 30.04.2021 r. Powodem jest przede wszystkim sytuacja pandemiczna
W kraju oraz wprowadzone W instytucjach publicznych obostrzenia znacząco wpływające na
terminy wydawania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

Ponadto podczas opracowywania dokumentacji projektowej dla inwestycji dotyczącej
drogi gminnej nr 100742C W Brzezinku tzw. „drogi Sapardowskiej” stwierdzono występowanie
ogrodzenia prywatnej posesji na działce drogowej. Na zlecenie Gminy Lubicz zostało
wykonane wytyczenie granic geodezyjnych przez uprawnionego geodetę. Obecnie trwa
procedura związana z wydaniem nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

Jednocześnie informuję, że Wykonawca zapewnia, ze dołoży wszelkich starań, aby
zakończenie inwestycji odbyło się w możliwie najkrótszym terminie pomimo występujących
trudności.

Otrzymują
1. Adresat:
2. Stanowisko pracy ds. obsługi rady gminy
3. Referat Inwestycji i Rozwoju


