

ETAPY UMOWY I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

L.p.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Małgorzatowo w Lubczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu"	Opracowania projektowe		Wysokość wynagrodzenia [zł brutto]	Wymagany termin realizacji [od dnia zawarcia Umowy]
		ilość egzemplarzy	sposób określenia wynagrodzenia		
A	C	D	E	F	G
ETAP I - prace przygotowawcze i uzyskanie decyzji DŚU					
1	Mapa do celów projektowych - zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995.25.133)	1	R		do 2 miesięcy
2	Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną	5	R		do 2 miesięcy
3	Projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno - inżynierskiej i hydrogeologicznej (w przypadku rzeczywistego wykonania)	2	W		do 3 miesięcy
4	Dokumentacja geologiczno- inżynierska (w przypadku rzeczywistego wykonania)	2	W		do 3 miesięcy
5	Dokumentacja hydrogeologiczna (w przypadku rzeczywistego wykonania)	2	W		do 3 miesięcy
6	Inwentaryzacja dendrologiczna	4	R		do 3 miesięcy
7	Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w tym KIP)	4	R		do 3 miesięcy
8	Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (płatne w przypadku rzeczywistego wykonania)	4	W		do 4 miesięcy
9	Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji DŚU wraz z klauzulą ostateczności	1	R		do 5 miesięcy
10	Wersja elektroniczna materiałów wyszczególnionych w Etapie I	2	R		do 5 miesięcy
Razem ETAP I					xxx
ETAP II - opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku ZRID					
11	Materiały do wniosku o wydanie ZRID	5	R		do 6 miesięcy
12	Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z przejęciem na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości (podziały nieruchomości): Projekt podziału działek (kol.E = 15 projektów podziału x* PLN/ 1 proj. podziału) * należy podać cenę jednostkową za 1 projekt podziału	6	D		do 6 miesięcy
13	Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem decyzji	3	R		do 6 miesięcy
14	Projekt budowlany	5	R		do 6 miesięcy
15	Projekt docelowej organizacji ruchu	5	R		do 6 miesięcy
16	Wersja elektroniczna materiałów wyszczególnionych w Etapie II	2	R		do 6 miesięcy
Razem ETAP II					xxx
ETAP III - uzyskanie decyzji ZRID i gospodarowanie nieruchomościami po uzyskaniu ZRID					
17	Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji ZRID	1	R		do 9 miesięcy
18	Stabilizacja granic pasa drogowego	1	R		do 2 miesięcy od ostatecznej decyzji ZRID
Razem ETAP III					xxx
ETAP IV - opracowanie dokumentacji przetargowej					
19	Projekty wykonawcze	5	R		do 11 miesięcy
20	Przedmiary i Kosztorysy inwestorskie	2	R		do 11 miesięcy
21	STWIORB	2	R		do 11 miesięcy
22	Wersja elektroniczna materiałów wyszczególnionych w Etapie IV	2	R		do 11 miesięcy
Razem ETAP IV					xxx
ETAP V - obsługa procedury przetargowej					
23	Opracowywanie odpowiedzi na pytania i modyfikacja opracowań projektowych	-	O		w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty
Razem ETAP V					xxx
ETAP VI - pełnienie nadzoru autorskiego					
24	Nadzory autorskie	-	N		podczas trwania robót budowlanych oraz w okresie rękojmi / gwarancji
Razem ETAP VI					xxx
RAZEM WARTOŚĆ NETTO					xxx
PODATEK VAT 23% (ZŁ)					xxx
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO					xxx
R wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Opracowania Projektowego podanego w kolumnie B przekazanego w ilości egzemplarzy podanej w kolumnie C W wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Opracowania Projektowego podanego w kolumnie B przekazanego w ilości egzemplarzy podanej w kolumnie C -przysługuje w przypadku rzeczywistego wykonania Opracowania Projektowego D wynagrodzenie za wykonanie Opracowania Projektowego podanego w kolumnie B, przekazanego w ilości egzemplarzy podanej w kolumnie C, obliczone jako iloczyn podanej ilości działek i ceny dokumentacji za 1 działkę -rozliczenie będzie dokonywane na podstawie rzeczywistej ilości działek przy czym ilość działek nie może przekroczyć ilości podanej w kolumnie B O wynagrodzenie ryczałtowe płatne po wyłonieniu Wykonawcy robót budowlanych N wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych i gwarancji/ rękojmi płatne zgodnie z zapisami umowy					

.....
Podpis Zleceniobiorcy / Pełnomocnika