



GMINA LUBICZ - ZARZĄD DRÓG, GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ W LUBICZU

Lubicz dnia : 26 czerwca 2019 r.

ZDG.271.522.13.2019

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 – ze zmianami) na przebudowę drogi gminnej nr 100733 C wraz ze skrzyżowaniem z DP nr 2010 w Rogowie (p.t. + r. b.), zgodnie z ogłoszeniem nr 598355-N-2019 z dnia 17.09.2019 r.

Zamawiający - Gmina Lubicz, Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Górny NIP 879-26-17-522, w imieniu której działa Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały zgłoszone zapytania do SIWZ o treści:

1. „Zmianę terminu realizacji zamówienia z 30 listopada 2019 r. na 31 grudnia 2019 r. W związku z koniecznością wykonania mapy d. c. projektowych, uzgodnieniem dokumentacji projektowej z zarządcą drogi gminnej i zarządcą drogi powiatowej, uzyskaniem braku sprzeciwu do zgłoszenia oraz wykonaniem robót drogowych, termin określony przez Zamawiającego jest mało realny do dotrzymania. Wydłużenie terminu do 31 grudnia 2019 r. gwarantuje wykonanie robót budowlanych przy zachowaniu odpowiednich reżimów technologicznych oraz zasad sztuki budowlanej.”.
2. „Zmianę materiału przewidzianego do zastosowania na górną warstwę podbudowy, z destruktu asfaltowego gr. 6 cm na mieszankę kruszywa niezwiązanego C90/3, gr. 10 cm. Destrukt asfaltowy nie posiada odpowiedniej krzywej uziarnienia niezbędnej przy wykonywaniu podbudów pod nawierzchnie z betonu asfaltowego, a tym samym nie gwarantuje odpowiedniej nośności. Ponadto ww. materiał nie jest przewidziany do stosowania w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów – Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r., obowiązującym przy określaniu konstrukcji o nawierzchni z betonu asfaltowego”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy j.w. Zamawiający informuje, co następuje:

- Ad.1. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia i wydłuża ten termin do dnia 15 grudnia 2019 r. W związku z tą zmianą Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.
- Ad.2. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę materiału przewidzianego do zastosowania na górną warstwę podbudowy.

KIEROWNIK
Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej w Lubiczu

mgr inż. Grażyna Buczeń