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Umowa nr .......... 2018
(umowa o roboty budowlane )

Wdniu ceveeneieiainnnnnnns roku w Lubiczu Dolnym pomig¢dzy Gming Lubicz
zwang w tekscie ,,Zamawiajacym”

reprezentowang przez

Wojta Gminy Lubicz — Marek Olszewski

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lubicz — Grazyna Dabrowska z jednej strony,

z drugiej strony

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.
U. z 2017 roku, poz. 1579, ze zm.) zostata zawarta umowa o nast¢pujace;j tresci:
§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pn.
,BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MLYNCU DRUGIM WRAZ Z
WYPOSAZENIEM”

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegolnosci nastepujacy zakres prac: Budowe
$wietlicy wiejskiej (pow. Zabudowy 198,71m2, pow. Uzytkowa 168,68 m2, kubatura
841,10m3) wraz z instalacjq fotowoltaiczna, oraz elementéw urzadzenia terenu, do
realizacji na dzialce o nr geod. 338/1 w m. Mlyniec Drugi, obreb 0015, gm. Lubicz.
Przedmiot zaméwienia obejmuje réwniez wyposazenie.

. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposob okreslony w budowlanych przedmiarze

robot oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, sztuka budowlang, na podstawie ogledzin
terenu budowy oraz zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ teren budowy, a takze zapewni¢ warunki

bezpieczenstwa, tadu i porzadku na terenie budowy. Od daty protokolarnego przejecia terenu

budowy, az do chwili odbioru rob6t Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za
wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ oplacone ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej za
szkody mogace wystapi¢ w zwiazku z realizowaniem przedmiotu umowy na kwote min. 500 000,00
zl. Dokument ten stanowi zalacznik do umowy (polisa OC i dowéd wplaty). W przypadku, gdy
termin wazno$ci polisy OC uplywa przed terminem zakonczenia robot

objetych niniejszym postgpowaniem, wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu przedtuzonej polisy OC, przed uplywem waznosci, o ktérej wyzej mowa, na
wydtuzony okres realizacji zamdwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty zapoznatl si¢ ze wszystkimi warunkami
lokalizacyjnymi terenu na ktorym bedzie realizacja przedmiotu umowy.

Jezeli w kosztorysie ofertowym nie zostaty ujete wszystkie niezb¢dne materialy i naktady pracy lub
zostaly ujete w innym rozmiarze, Wykonawca wykona przedmiot

umowy w zakresie okreslonym w przedmiarze robot.

8. Integralng czgscia niniejszej umowy sa:

SIWZ wraz z przedmiarem robot

oferta Wykonawcy wraz z o§wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta,

kosztorys ofertowy

polisa OC i dowod wptaty

9. Zamawiajacy ustala nastepujgca hierarchi¢ waznosci dokumentow przy rozstrzyganiu

1)

jakichkolwiek rozbieznosci w ich tresci:
Umowa,
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SIwz

oferta Wykonawcy wraz z o§wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce, przez caly okres realizacji przedmiotu zamoéwienia, 0sob wykonujgcych wskazane
ponizej czynno$ci zwigzane robotami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia:

1) czynnosci fizyczne i obstuga maszyn przy robotach ogdlnobudowlanych i

sanitarnych

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 10 czynnoSci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow

i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania w/w wymogow,

3)

12.

1)

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie

Wykonawcy, zadawania pytan w szczegdlno$ci osobom przebywajacym na terenie placu budowy.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w Wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 10 czynnoséci w trakcie realizacji przedmiotu
umowy:

oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do sktadania o$wiadczen w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie

3)

4)

13.

14.

umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynnosci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowiagzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczego6lno$ci bez adresow, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na

podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana
w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w ust 10 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okre§lonej w § 12 ust. 2 pkt
10umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ traktowane bedzie roOwniez niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 10 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy. W przypadku ustalenia w wyniku tej kontroli, ze Wykonawca lub podwykonawca nie
zatrudnia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 10 czynnosci
Zmawiajacemu od Wykonawcy przystuguje kara umowna.

§2
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Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawce z materialow, urzadzen i przy pomocy
sprzetu, ktory dostarczy Wykonawca.

Wszystkie materiaty budowlane muszg posiada¢ aktualne certyfikaty, $wiadectwa jakoSci, atesty

itp. ktore nalezy dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzace z rozbiérek lub demontazu powinny zosta¢ usuniete i
wywiezione staraniem i na koszt Wykonawcy na sktadowisko miejskie lub wykorzystane w sposob,
ktéry nie bedzie zagraza¢ Srodowisku naturalnemu.

§3

Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie cze$ci robdt budowlanych podwykonawcom, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy lub nie zaakceptowac
umowy 1 zglosi¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo niespelniajacej wymagan wskazanych w
niniejszej umowie oraz moze ztozy¢ sprzeciw wobec wykonywania robot przez podwykonawce.

Stosownie do art. 647' k.c. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaptatg
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robot budowlanych,
ktorych szczegotowy przedmiot zostal zgloszony Zamawiajagcemu przez Wykonawce lub
podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania tych robét, chyba ze w ciagu 30 dni od dnia
doreczenia Zamawiajacemu zgloszenia Zamawiajacy ztozyt podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw
wobec wykonywania tych robot przez
podwykonawce. Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 2, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy i
wykonawca okreslili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, szczegdtowy
przedmiot robdt budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawce. Zgloszenie oraz
sprzeciw, o ktorych mowa w ust 2, wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane wraz z czeécia dokumentacji dotyczacej wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy tacznie z pisemnym zgloszeniem szczegdtowego przedmiotu robot,
ktoéry ma wykonywaé podwykonawca.
Jezeli zgloszenie szczegdtowego przedmiotu robot, ktory ma wykonywaé podwykonawca zostanie
dokonane przez podwykonawcg lub dalszego podwykonawce to Wykonawca ma obowigzek
dostarczenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane wraz z czgéciag dokumentacji dotyczacej wykonania
robot okreslonych w projekcie umowy w terminie 2 dni od otrzymania wezwania od Zamawiajgcego.
Niezaleznie od obowiazkéw wynikajacych z postanowien zawartych w ust. 3 Wykonawca, jezeli
zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem maja byc¢ roboty budowlane, a takze
po uzyskaniu informacji od podwykonawcy 0 zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawce z
dalszym podwykonawcg w trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy, ktorej tres¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony
umowy. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajacego projekt umowy wraz z czgscig
dokumentacji oraz o$wiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i1 odpowiednio
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym
podwykonawca) zawierajace zgodg¢ na jej zawarcie w taki sposob, aby projekt umowy i o$wiadczenia
dotarly do Zamawiajacego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopig umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane zawarta przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w terminie 7 dni od ich zawarcia jednak nie p6zniej niz w
terminie 21 dni od dnia pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu szczegdlowego przedmiotu tych robot
lub w terminie 18 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego wezwania do dostarczenia Zamawiajgcemu
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z czg$cig
dokumentacji dotyczacej wykonania robot okreslonych w projekcie umowy.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce kompletu dokumentow, w
tym projektu umowy z podwykonawca lub projektu umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawca
(itd.) nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy. Nie zgloszenie
zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo nie wyklucza zgloszenia sprzeciwu wobec
wykonywania robdt budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z wykonawcg (generalnym wykonawcg) za zaplate wynagrodzenia

naleznego podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego rob6t budowlanych, ktorych szczegotowy
przedmiot zostal zgloszony Zamawiajacemu przez wykonawce lub podwykonawce przed
przystapieniem do wykonywania tych robot jedynie w przypadku nie zgloszenia sprzeciwu w
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wymaganym terminie lub w przypadku, gdy Zamawiajacy zlozy wyrazne i jednoznaczne pisemne
o$wiadczenie o przyjeciu odpowiedzialnosci solidarnej, po zapoznaniu si¢ z zawarta umowa
podwykonawstwo speiniajagcg wymagania wskazane w niniejszej umowie. Wyrazenie zgody przez
Zamawiajgcego na zawarcie umowy zgodnie z przedlozonym projektem umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie rodzi odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajacego.
Strony wykluczaja mozliwo$¢ wyrazania zgody przez Zamawiajacego na przyjecie odpowiedzialnosci
solidarnej w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub czynnosci
faktyczne Zamawiajacego.

Postanowienia § 3 umowy stosuje si¢ odpowiednio do projektow uméw i uméw z dalszymi
podwykonawcami a takze do projektéw aneksow i anekséw do zawartych umow z podwykonawcami
lub dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy ustala nastgpujgce wymagania dotyczagce umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem beda roboty budowlane, ktérych niespelnienie spowoduje zgloszenie zastrzezen lub
sprzeciwu:

Zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ si¢ w zakresie
okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako czgs¢ zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia odnoszace si¢ do jako$ci robot nie moga przewidywacé
lub dopuszczaé wykonania przedmiotu objgtego umowa o podwykonawstwo w jakos$ci gorszej niz w
ramach niniejszej umowy;

Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢ wynagrodzeniem
ryczattowym,;

Wynagrodzenie nalezne na podstawie umoéw o podwykonawstwo nie moze by¢ wymagalne przed
wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli ma by¢ ptacone jednorazowo,
jezeli ma by¢ placone w czesciach musi odpowiadaé procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowic¢
wynagrodzenie za odpowiednig czgs¢ odebranych prac i nie moze by¢ wymagalne przed
potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czes$ci). W przypadku wynagrodzenia ptatnego
jednorazowo termin wymagalno$ci nie moze by¢ pozniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci
naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowej, z zastrzezeniem, ze z umowy o
podwykonawstwo w takim przypadku musi wynika¢ obowiazek zaptaty przez Wykonawce (i
odpowiednio podwykonawce i dalszych podwykonawcow) comiesigcznych zaliczek w poczet
wynagrodzenia w wysokosci odpowiadajacej procentowemu zawansowaniu prac z terminem ptatnosci
nie dluzszym niz 14 dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen
platnych w czgéciach, termin wymagalnos$ci poszczegdlnych czesci, z wyjatkiem ostatniej, ktore nie
moze wynosi¢ wigcej niz 5 % wynagrodzenia wynikajacego z umowy o podwykonawstwo, nie moze
by¢ pézniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalno$ci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z
faktury koncowej;

Suma wynagrodzen dla podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow robot budowlanych oraz
wykonawcow umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi lub dostawy nie moze by¢
wigksza niz 75 % wynagrodzenia dla Wykonawcy; Suma wynagrodzen dla podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow robdt budowlanych nie moze by¢ wigksza niz 75 % wynagrodzenia dla
Wykonawcy;

Kazda zmiana umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga zgody Zamawiajacego;
Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy wobec Wykonawcy
lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy,
Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego;

Jakiekolwiek wierzytelnoSci przystugujagce Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych podwykonawcéw), w tym w
szczegblnosci wierzytelnosci z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z
placu budowy, pomieszczen, urzadzen lub energii musza by¢ wczesniej wymagalne niz wierzytelnosé
o zaptat¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy i1 beda potragcane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscia
o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez Wykonawce
jakichkolwiek kwot z naleznos$ci przystugujacych podwykonawcy z tytulu wynagrodzenia nastgpowac
bedzie odnowienie tj. Wykonawca po spelnieniu warunkdéw bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty
zatrzymanej, a zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej czgsci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy
bedzie zwolniony z zaptaty kwoty odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce (odpowiednie
postanowienia muszg si¢ znalez¢ takze w umowach podwykonawcdw z dalszymi podwykonawcami.);



8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)

17)

Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢ okre§lony
doktadnie i wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub projekcie i
odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczegélnienie prac;

Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego podwykonawcy
nie moze by¢ podzniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy okreslony w niniejszej umowie
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

Termin wymagalno$ci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktorejkolwiek czesci wynagrodzenia)
dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz 14 dni od dokonania
odbioru koncowego catego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego (z zastrzezeniem wymagania
wskazanego w pkt. 3);

Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy
niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio wykonawce lub podwykonawce;

W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z nalezno$ci wynikajacej z faktury, w
umowach musi znalez¢ si¢ postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa
roszczenie o zaplate wynagrodzenia w czeSci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaptate kwoty
zabezpieczenia;

Odbior koncowy robdt wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢ wczesniejszy

niz zgloszenie do odbioru robo6t dokonane przez Wykonawce;

Przedlozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze r6znic¢ si¢ od zaakceptowanego projektu;
Wynagrodzenie wynikajagce z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygoérowane, tj. w
szczegolnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie moze
by¢ wyzsze o wigcej niz 5 % od wynagrodzenia za t¢ czg$¢ prac jaka odpowiednio nalezy sig
Wykonawcy zgodnie z umowa [w tym celu wysokos¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy za t¢ cze$¢ prac
moze by¢ ustalona przez Zamawiajacego oraz danych z przedmiaru robodt (jezeli przedmiar byt
zataczony jako material pomocniczy do SIWZ), badz w inny uzasadniony sposob];

na podwykonawce i dalszego podwykonawce musi zosta¢ nalozony obowigzek przedktadania tacznie
ze zgloszeniem Zamawiajacemu szczegOlowego przedmiotu robdt budowlanych, ktére maja
wykonywa¢ dalsi podwykonawcy takze projektow uméw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane wraz z czg¢écig dokumentacji dotyczacej wykonania robot okreslonych w projekcie
umowy oraz zgodami na ich zawarcie odpowiednio wykonawcy i podwykonawcy oraz obowigzek
sktadania projektow uméw i poswiadczonych kopii zawartych uméw i innych dokumentdéw na zadanie
Zamawiajacego w terminie 2 dni od otrzymania zadania od Zamawiajacego;

umowy o podwykonawstwo musza zawiera¢ wymagania dotyczace umow o dalsze podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem beda roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie sprzeciwu
przez Zamawiajacego o tresci odpowiadajacej wymaganiom wskazanym w niniejszej umowie.

10. Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem bedg roboty budowlane

lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajacych z niniejszej umowy lub
przedtozenie umowy w terminie ale nie spelniajacej wymagan wynikajacych z niniejszej umowy
stanowig niezalezne przyczyny zlozenia sprzeciwu.

11. Wykonawca zobowigzany jest przedkladaé Zamawiajacemu w terminie 7 dni od zawarcia

poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych umow o podwykonawstwo, (takze tych
zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian w terminie 14
dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

12. Wykonawca, w terminach co 3 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do przedktadania

raportu Zamawiajgcemu, zawierajacego informacje czy Wykonawca zawarl lub zamierza zawrzeé
umowg¢ z podwykonawca/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy zawarl/zawarli lub
zamierzaja zawrze¢ umowg z dalszym podwykonawca.

13. Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 12 dotyczy umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa

14.

roboty budowlane oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o
wartosci rownej lub wigkszej niz 0,5 % wartos$ci niniejszej umowy (wynagrodzenia ryczattowego), a
jezeli tak obliczona warto$¢ bedzie wyzsza niz 50.000,00 zt netto — to o wartosci rownej lub wigkszej
niz 50.000,00 zt netto.

Raport powinien zawiera¢ co najmnie;j:



1) date zawarcia lub przewidywang date zawarcia umowy,

2) dane stron umowy,

3) przedmiot umowy,

4) informacj¢ dotyczacg wynagrodzenia w tym jego wysoko$ci (netto i brutto) i czy zostato zaptacone,

z tym, ze dane do raportu winny uwzglednia¢ co najmniej dane z tabeli wynagrodzenia ryczattowego

jezeli jest wymagana//protokotu z przerobu do faktury przejsciowe;.

15. Zamawiajgcy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy badz

z uméw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowiazany) do zadania od Wykonawcy
wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportow oraz wszelkich niezbednych
oswiadczen, dokumentéw pozwalajacych ustalic zasadnos¢ lub wysokos¢ ewentualnych roszczen
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w tym w szczegdlnosci umow, protokotéw odbioru,
potwierdzen zaptaty, korespondenc;ji itp.

16. Przedtozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z zadnego

agrwn

z obowigzkéw wynikajacych z umowy lub przepisow prawa. Przedlozenie raportu nie zwalnia w
szczegolnosci z obowigzku przedlozenia projektdow umoéw o podwykonawstwo i poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umoéw o podwykonawstwo.

§ 4

Terminy realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ nastepujaco:
rozpoczecie: w dniu zawarcia umowy i przekazania placu budowy
zakonczenie: nie pozniej niz 31/10/2019 r.

§5
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
przekazanie Wykonawcy placu budowy na podstawie protokotu przekazania, nie pdzniej niz w ciagu 7
dni nastegpnym od dnia zawarcia umowy (z wylgczeniem soboét i dni wolnych od pracy w rozumieniu
ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 90);
wskazanie terenu pod zaplecze budowy;
zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
odebranie wykonanych robdét zrealizowanych zgodnie z umowa;
zaplata umowionego wynagrodzenia.

§ 6
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy m.in.:
projekt, przygotowanie i organizacja placu budowy, w tym wykonanie szczelnego ogrodzenia placu
budowy z elementdéw nieprzezroczystych;

. wykonanie przedmiotu okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z obowigzujacymi normami,

zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;

zapewnienie i przeprowadzenie prob, sprawdzen i rozruchu instalacji i urzadzen;

wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0sO6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni
sprzet i narzedzia;

zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzor nad personelem w zakresie
porzadku i dyscypliny, w szczegdlnosci zapewnienie statej obecno$ci na placu budowy w czasie
prowadzonych robot budowlanych osoby kierujacej, koordynujacej i nadzorujacej pracg pracownikow
Wykonawcy lub innych o0sob wykonujacych czynno$ci na placu budowy. Wykonawca pisemnie
poinformuje Zamawiajacego o wyznaczeniu takiej osoby lub oséb, podajac ich imiona i nazwiska
niezwlocznie po ich wyznaczeniu lub niezwtocznie po dokonanej zmianie;

opracowanie i zapewnienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia robot
budowlanych;

zrealizowanie wlasnym kosztem i staraniem obiektow tymczasowego zaplecza budowy, wykonanie
zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy wraz z podlicznikami;

informowanie inspektora nadzoru o problemach i okoliczno$ciach mogacych wplyna¢ na jako$é
robot oraz opdznienie terminu zakonczenia przedmiotu umowy;



10.
11.
12.

ponoszenie odpowiedzialno$ci wobec 0sob trzecich za wszelkie szkody spowodowane w zwigzku
z prowadzonymi robotami i na placu budowy;

sporzadzenie dokumentacji budowlanej powykonawczej na odbior koncowy zadania;
ustanowienie kierownika budowy i kierownikoéw robot branzowych;

wszelkie oplaty zwigzane z realizacjg zadania.

§ 7

1. W zakresie wykonywania przedmiotu robot niniejszej umowy Inspektorami nadzoru z ramienia

2.

3.

Zamawiajacego beda osoby wskazane przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru,
dotyczacych prawidlowosci wykonywania przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, a Wykonawca
ma prawo i obowiazek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelka dokumentacje przedmiotu
umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania z odpowiednim wyprzedzeniem od Wykonawcy
dokumentacji warsztatowej na wybrane elementy przedmiotu zamowienia przygotowywane przez
Wykonawce poza placem budowy (takie jak np. prefabrykaty, elementy wyposazenia technicznego 1
inne), do zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed ich wbudowaniem. Nieprzedtozenie zadanej
dokumentacji warsztatowej skutkowa¢ bedzie nieodebraniem przez Zamawiajacego przedmiotu
umowy.

§8

1. Ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy zgodnie z ceng ofertowg w wysokos$ci
........................... z} brutto (stownie: ....................ooiiiiiiee.LLL), Z ZaSEIZEZENiEM
ust. 4 Wynagrodzenie zawiera podatek VAT.

2. Podstawe do zaplaty wynagrodzenia stanowi¢ bedzie protokot koncowy odbioru robodt
podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, przedstawiciela
Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktur w terminie do 30 dni liczac od daty ich
dorgczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze.

4. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czg$ciowe zgodnie z protokotem odbioru wykonanych
robot. Po wykonaniu zakresu robot nastepuje protokolarne odebranie robot. Rozliczenie za
wykonane roboty moze odby¢ si¢ na podstawie wystawionej faktury przejSciowej i faktury
koncowej. Suma nalezno$ci z faktury przej$ciowej nie moze przekroczy¢ 90% kwoty wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1.

W  przypadku powierzenia przez Wykonawce czgsci robot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sa roboty budowlane oraz podwykonawcom, ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi (o ktorych
mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp), Wykonawca ma obowigzek przedstawia¢ Zamawiajacemu wraz
z fakturg protokot robot czgsciowych, o ktorym mowa w ust. 4 (rozszerzony), potwierdzajacy
procentowy zakres wykonanych robét (stanowigcy podstawa do wystawienia faktury przejsciowej
/faktury koncowej), ktory musi zawiera¢ co najmniej nastgpujace dane:

jaki zakres prac i za jakg kwote (netto i brutto) wykonal Wykonawca do dnia sporzagdzenia protokotu,

- jaki zakres prac i za jakg kwote (netto i brutto) wykonat (lub dostarczyt)

konkretny Podwykonawca/dalszy Podwykonawca do dnia sporzadzenia protokotu.

Protokot robot czgsciowy rozszerzony dla swej wazno$ci musi by¢ potwierdzony przez
Wykonawce, Podwykonawce/dalszego Podwykonawce i inspektora nadzoru. Wykonawca ma
obowigzek przedktadania Zamawiajacemu protokotu robdt czesciowych rozszerzonego poczawszy
od miesigca nastgpnego po miesigcu, w ktorym Wykonawca zawart umowe z podwykonawca, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu.

Wykonawca moze wystawi¢ pierwszg fakture przejSciowg na kwotg nie wigkszg niz kwota wynikajgca
z protokotu robot cze¢sciowych lub protokotu robdt czeSciowych rozszerzonego za okres od dnia
zawarcia umowy do dnia sporzadzenia protokotu.



7. Obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do kazdej faktury przedktadanej Zamawiajgcemu
o$wiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcoéw (wraz z kopiami wszystkich
dokumentéw wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen
Wykonawey z Podwykonawca(i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami) co najmniej o tresci:

dnia ..............
Gmina Lubicz
ul. Torunska 21
87-162 Lubicz
Dzialajgc W IMIBNIU oottt e et e et e e et e e e e e e e e e e (petna  nazwa
podwykonawcy), ul. ...............; NIP ..................... oSwiadczam:
1) jako Podwykonawca zadania dotyczgcego ... ......................... jestem wykonawcg robot budowlanych
W szczegolnosci robot ... ...................ilgczymnie z ..........coccoc v e,
(Wykonawcg) jedynie umowa z dnia .............. 7. 0¥ ... ... ..... Umowy ta nie zostata zmieniona.

2) zgodnie z umowgq, o ktorej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od

Wykonawcy wynosi tgcznie ....................zE (........ zt netto plus ... ..... podatek VAT;
podatnikiem podatku VAT jest .................c...........). Z tej kwoty:
a. Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:
- na podstawie faktury ......................kwote ........... Ziwdniu ............
- na podstawie faktury .....................kwote .......... Ziwdniu ..............
- na podstawie faktury ............... kwote ........... zZwdniu ............
b.  pozostata do zaplaty miedzy Wykonawcqg a Podwykonawcg kwota ... ............... zI, z tego kwota
...zt jest wymagalna (termin zaplaty uptyngt
) natomiast kwota ... .................... jest niewymagalna
(termin platnosci to .................
C. (ewentualnie) kwota ......... Zl jest sporna ngdzy Wykonawcq a Podwykonawcq i kwota ta jest
nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie ............ i
przystuguje z tytutu ..
d.

3) odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w odpisach w tym
w szczegolnosci:

a. Faktury nr.. .. Y U

b.  Protokoly odbloruzdma vl zdni@ i T .

C. Oswiadczenia Wykonawcyzdnla UURUUY ATRTR

d. Oswiadczenia podwykonawcy z dnia ............ 0 ..........

€. oSwiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ............ [ .......... potwierdzajqgce
otrzymanie wymagalnych naleznosci z wyszczegolnieniem co najmniej naleznosci, nr
faktury, terminu wymagalnosci, terminu otrzymania zaptaty.

f.  (inny ewentualny dowdd zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow / dalszych
POAWYRORAWCOW) ... ..o ee e e et it e e e s e e een e e

g.
Podwykonawca ..

Wykonawca - PotW|erdzam stan faktycznyl prawny

badz o§wiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcow i odpowiednio dalszych podwykonawcow.

Brak zgodnego z prawda o$wiadczenia o ktorym mowa z kompletem dokumentéw, a takze
niewywiazanie si¢ przez Wykonawce z natozonych obowigzkéw okreslonych w umowie, o ktérych
mowa w § 3, stanowi podstawe do wstrzymania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie



11.

12.

b)

platnos$ci nie powoduje powstania opoznienia po stronie Zamawiajgcego w zaplacie wynagrodzenia, a
termin na zaptat¢ biegnie od dnia otrzymania o$wiadczenia, jezeli brak oswiadczenia z kompletem
dokumentow byt jedyng podstawg wstrzymania ptatnosci.

8. Zamawiajacy, o ile bedzie ponosil odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub, ktory zawart
przedtozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
(spetniajaca warunki okreslone w niniejszej umowie lub przepisach prawa) w przypadku uchylenia si¢
od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Zapflata przez Zamawiajacego wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nastgpi w
terminie 30 dni od otrzymania Zzadania zaptaty wraz z faktura lub rachunkiem i dokumentami
uzasadniajacymi zasadno$¢ i wysokos$¢ zadania.

9. Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zaptaty catosci lub cze$ci wynagrodzenia na
rzecz Podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgloszenia tego zadania przez
uprawnionego, w tym takze wynagrodzenia ustalonego na podstawie danych zawartych w protokotach
robot czeSciowych oraz do zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych podwykonawcoéw
wszelkich dokumentéw i informacji uzasadniajacych zasadno$¢ i wysoko$¢ wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

10. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego
podwykonawcy) jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia, Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu catg
zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote (w tym obejmujgcg ewentualne odsetki
i inne naleznosci) i zaptaci dodatkowo odsetki liczone, jak za opdinienie w zaptacie naleznosci
cywilnych, od dnia zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej
kwoty Zamawiajgcemu oraz pokryje wszelkie koszty z tym zwigzane tj. w szczegdlnosci koszty
pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondenciji, obstugi prawnej.

Zamawiajacy moze potraci¢ swojg wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptatg wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

W przypadku koniecznosci wykonania ewentualnych robot dodatkowych nie objetych

Zamowieniem podstawowym, prac niemozliwych doprze widzenia albo prac polegajacych na
powtdrzeniu podobnych robot budowlanych, ustug lub dostaw, Wykonawcy bedzie moglo by¢
powierzone ich wykonanie na podstawie odpowiednio zmiany umowy lub na podstawie odrebnej
umowy. Uzgadnianie migdzy stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robot dodatkowych
nie objetych zamowieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajacych
na powtorzeniu podobnych robdt budowlanych, ushug lub dostaw, a takze pomniejszanie wynagrodzenia
w przypadku rezygnacji z czgsci robot, odbywac sie bedzie wg zasad okreslonych ponize;j:

uzgadnianie mig¢dzy stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robot dodatkowych nie
objetych zamoéwieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajacych na
powtorzeniu podobnych rob6t budowlanych, ustug lub dostaw odbywac si¢ bedzie na podstawie
negocjacji stron, lecz wynagrodzenie to nie bedzie wigksze niz ustalone w oparciu o czynniki
cenotworcze, ktorych zastosowanie pozwolitoby uzyska¢ wynagrodzenie ryczattowe wskazane w ust. 1
za caly przedmiot umowy, z zastrzezeniem jednak, ze wysoko$¢ czynnikow cenotworczych nie moze
by¢ wigksza niz stawki/kwoty zastosowane w ztozonej ofercie.

uzgadnianie migdzy stronami pomniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 w przypadku
rezygnacji z czgsci robot odbywacé sie bedzie na podstawie negocjacji stron, lecz kwota

pomniejszenia wynagrodzenia nie bedzie mniejsza niz ustalona w oparciu o czynniki cenotworcze,
ktorych zastosowanie pozwolitoby uzyska¢ wynagrodzenie ryczattowe wskazane w ust. 1 za caly
przedmiot umowy, z zastrzezeniem jednak, ze wysokos¢ czynnikow cenotworczych nie moze by¢
mniejsza niz: stawki/kwoty zastosowane w ztozonej ofercie.



1)

2)

1)

2)

13. Przelew wierzytelnos$ci przystugujacych Wykonawcy lub podwykonawcom wynikajacych z
umowy wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajagcemu w celu umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku
dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci przysztej (w szczego6lnosci przelewu na
zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mogl potraci¢ dowolna swoja wierzytelnos¢ przystugujaca mu

wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalng przed wymagalno$cig lub w
dniu wymagalnoS$ci zbytej wierzytelno$ci z wierzytelno$cig przelang. Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢
wierzytelno$¢ przystugujaca mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelno$¢ Zamawiajacego powstanie lub
stanie si¢ wymagalna po uzyskaniu informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustgpu
dotycza takze wierzytelnosci z tytulu kar umownych, odszkodowan naleznych Zamawiajacemu od
Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca umiesci odpowiednie postanowienia w umowach z
ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami wierzytelnosci.

14. Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien, w przypadku
stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwloce ze spehlieniem jakiegokolwiek $wiadczenia
pienieznego na rzecz osob trzecich np. Podwykonawcy albo spelnia przestanki do wystapienia z
wnioskiem o ogtoszenie upadiosci, moze zadac udzielenia przez Wykonawce (w catosci na jego koszt)
nieodwotalnej gwarancji zaptaty (spetniajacej wymagania o jakich mowa w art. 649' i nast. k.c) na rzecz
Podwykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego od

Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz dostarczenia
Zamawiajacemu kopii (oryginal do wgladu) udzielonej gwarancji zaptaty w terminie 45 dni od dnia
otrzymania zadania.

15. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych w tym zakresie przepisow dotyczacych podatku VAT.

16. Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien, w
przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwloce ze spelnieniem jakiegokolwiek
$wiadczenia pienig¢znego na rzecz 0sob trzecich np. Podwykonawcy albo spelnia przestanki do
wystapienia z wnioskiem o ogloszenie upadto$ci, moze zada¢ udzielenia przez Wykonawce (w
cato$ci na jego koszt) nieodwotalnej gwarancji zaptaty (spetniajagcej wymagania o jakich mowa
w art. 649! i nast. k.c) na rzecz Podwykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego
podwykonawcy) oraz dostarczenia Zamawiajacemu kopii (oryginal do wgladu) udzielone;j
gwarancji zaptaty w terminie 45 dni od dnia otrzymania zadania.

§9
Odbior koncowy przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie w ciggu 14 dni od dnia pisemnego
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego i przekazania niezb¢dnych dokumentéw. Zamawiajacy nie
jest zobowiazany do przyjmowania czgsciowo wykonanych robot i nie jest zobowigzany do zaptaty za
czesciowo wykonane roboty jezeli nie wynikajg one z zapisow SIWZ oraz ztozonej oferty.
Za dzien zakonczenia realizacji, o ktorym mowa w § 4 strony uznawac beda dzien zgloszenia gotowosci
do odbioru koncowego, jezeli w trakcie odbioru nie zostang stwierdzone wady uniemozliwiajace
uzytkowanie albo wady istotne, z tym ze:
za wady uniemozliwiajace uzytkowanie i wady istotne uznaje si¢ w szczegdlnoSci wykonanie
jakichkolwiek cze$ci robot niezgodnie z dokumentacjg projektowa Iub specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robdot budowlanych lub jakimikolwiek postanowieniami umowy, ktorych
naprawienie trwatoby dluzej niz 14 dni lub wymagatoby wykonywania robo6t uniemozliwiajacych
korzystanie z obiektu lub jego czesci oraz wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami
§ 1 ust. 4;
stwierdzenie wad uniemozliwiajacych uzytkowanie albo wad istotnych w trakcie odbioru uznane bedzie
za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie mimo zgtoszenia gotowosci do odbioru w terminie, o
ktorym mowa w § 4, z zastrzezeniem ust. 8.
Ponadto Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, Zamawiajacy moze dokonaé
odbioru przedmiotu umowy, uznajagc za dzien zakonczenia wykonania przedmiotu umowy dzien
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego,
jezeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarowat, Zze usunie wadg i nie dochowatl 14 dniowego terminu
nawet w przypadku podpisania protokolu koncowego, strony przyjmuja, ze Zamawiajacy ma prawo
uznag, iz do odbioru nie doszto i Zamawiajgcy ma prawo albo odmowi¢ dokonania odbioru do czasu



3)
4)

5)

b)

usunig¢cia wady w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, albo obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie, albo od umowy odstapic,

jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy moze odmoéwic¢ dokonania odbioru do czasu
ich usunigcia,

jezeli wady sa istotne i nie dadzg si¢ usunaé lub z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie
usunie ich w terminie 14 dni, Zamawiajacy moze od umowy odstapic,

jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia lub usuniecie ich trwatoby lub trwa dtuzej niz

14 dni lub ich usunigcie wymagatoby nadmiernych kosztéw, Zamawiajacy moze:

obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady sg nieistotne 1 umozliwiaja korzystanie z
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub jezeli wady polegaja na naruszeniu
wymagan zawartych w § 1 ust. 4;

wedtug swego wyboru, albo odstapi¢ od umowy, albo odmoéwi¢ dokonania odbioru

i zada¢ wykonania calosci lub cze$ci przedmiotu umowy po raz drugi; z zastrzezeniem ust. 8.

4. Strony przyjmujg za dzien wykonania umowy:

dzien zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku dokonania odbioru bez
zastrzezen, lub

dzien zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku usunigcia wad w terminie nie

dtuzszym niz 14 dni, lub

dzien zgtoszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku odmowy

dokonania odbioru z powodu istnienia wad nadajacych si¢ do usunigcia, lub

dzien zgtoszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy w przypadku odmowy
dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie nadajacych si¢ do usuniecia,

z zastrzezeniem ust. 8.

Za protokot koncowy bezusterkowy uznaje sie:

protokot koncowy nie zawierajacy wyspecyfikowanych wad, lub

protokot koncowy, w ktorym potwierdzono usuniecie wszystkich wyspecyfikowanych wad.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu ich iloci i jakosci i nie
stanowi podstawy wystawiania faktur.

Zamawiajacy zastrzega wyznaczenie dtuzszego technicznie uzasadnionego terminu na usuni¢cie wad
przedmiotu umowy. Woéwczas do postanowien umowy z tym zwigzanych begdzie mial zastosowanie
nowy wyznaczony przez Zamawiajacego w drodze jednostronnego o§wiadczenia termin.

Strony ustalaja, ze do czasu przejecia wykonanego obiektu objetego przedmiotem umowy przez
Zamawiajacego i uzytkownika, nie pozniej jednak niz 30 dni od potwierdzenia przez Zamawiajacego
przy udziale uzytkownika usunigcia przez Wykonawce wszystkich wad przedmiotu umowy,
Wykonawca zabezpiecza tenze obiekt i ponosi wszelkie koszty z tym zwigzane (m.in. optaty za

dozor, media itp.).

§ 10
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Termin
gwarancji wynosi ......... miesigce- liczy sie zaréwno dla robét budowlanych jak i dla urzadzen

wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawce - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 5.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na wykonany przedmiot umowy Termin rekojmi
wynosi 3 lata - liczy si¢ =zarowno dla robot budowlanych jak 1 dla urzadzen
wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawce - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rekojmi wad lub usterek, Zamawiajacy poinformuje
o tym Wykonawce na piSmie w terminie 3 miesi¢cy od ich wykrycia. Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji lub rekojmi) w terminie 14 dni od otrzymania
zgloszenia lub innym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajgcego na pisSmie o fakcie usunigcia
powyzszych wad/usterek, z podaniem terminu ich usunigcia. Usunigcie wad/usterek, o ktorych mowa
powyzej zostanie potwierdzone ,,protokotem usunigcia wad/usterek”,

podpisanym przez Zamawiajacego,przyudzialeuzytkownika,wterminiel4dniod poinformowania przez
Wykonawce Zamawiajacego o usunigciu wad/usterek. Zbadanie przedmiotu umowy w trakcie odbioru
i nie wykrycie wad w momencie badania w trakcie odbioru nie pozbawia

Zamawiajacego uprawnien z rekojmi nawet, gdy wykrycie wady bylo mozliwe w trakcie odbioru a do



o

10.

11.

12.

13.

wykrycia wady doszto pdzniej. Jezeli wada fizyczna zostala stwierdzona przed uptywem roku od dnia
odbioru, domniemywa si¢, ze wada lub jej przyczyna istniata w chwili przej$cia niebezpieczenstwa na
Zamawiajacego.

W przypadku nieusuni¢cia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajagcy moze naliczy¢ karg
umowna zgodnie z § 12 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy. Uprawnienie powyzsze nie pozbawia Zamawiajacego mozliwosci korzystania z innych
uprawnien przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego, takze przed zgloszeniem zadania
dokonania naprawy. Zamawiajacy w szczegdlnos$ci moze w ramach uprawnien z gwarancji lub rgkojmi
zada¢ wymiany wadliwych rzeczy np. dajacych si¢ odlaczy¢ od przedmiotu umowy, urzadzen itp. na
wolne od wad, a nadto, w ramach uprawnien z rekojmi, ztozy¢ o§wiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia
albo o odstgpieniu od umowy lub jej czesci. Jezeli Zamawiajacy zadal wymiany rzeczy na wolna od
wad lub usunigcia wady, bieg rocznego terminu do zlozenia o§wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub
jej czesci albo o obnizeniu wynagrodzenia rozpoczyna si¢ z chwila bezskutecznego uptywu terminu do
wymiany rzeczy lub usunigcia wady.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego zadania
jako zalgcznik do protokotu koncowego. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dokumentoéw
gwarancyjnych na urzadzenia wbudowane/zamontowane przez Wykonawce w tresci zgodnych z
postanowieniami ust. 1, termin gwarancji dla urzadzen wynosi¢ bedzie .......... miesigce (zgodnie z
trescig oferty) lata od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Okres gwarancji zostaje automatycznie przedtuzony o czas naprawy.

Za zgloszenie reklamacji uznaje si¢ moment otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia wystanego
listem poleconym na adres korespondencyjny Wykonawcy lub sporzadzenie adnotacji w protokole
odbioru gwarancyjnego lub doreczenie oswiadczenia w sposob okreslony w § 15 ust. 2.Wykonawca
zobowiazany jest uczestniczy¢ w odbiorze gwarancyjnym, jezeli Zamawiajacy wyznaczy termin
odbioru gwarancyjnego, co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na dzien przypadajacy w ostatnim
miesigcu obowigzywania gwarancji. W przypadku nieobecnosci Wykonawcy Zamawiajgcy jest
uprawniony samodzielnie sporzadzi¢ protokot odbioru gwarancyjnego. W przypadku zwotywania przez
Zamawiajgcego okresowych przegladéw gwarancyjnych (w przypadku zaistnienia takiej potrzeby)
Wykonawca ma prawo w nich uczestniczy¢, w przypadku otrzymania zaproszenia od Zamawiajacego
doreczonego w sposob okreslony w § 15 ust. 2, z co najmniej 7 dniowym

wyprzedzeniem od ustalonej daty przegladu.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji
jakosci, jezeli Zamawiajacy zglosi reklamacje Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci
lub w protokole odbioru gwarancyjnego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wszystkie koszty zwigzane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym w szczegolnosci koszty
dojazdu do miejsca polozenia rzeczy, koszty transportu, wbudowania czy zamiany rzeczy na wolng od
wad oraz inne koszty zwigzane z usunieciem wad czy usterek, ponosi w calosci Wykonawca.
Wszelkiego rodzaju ushugi serwisowe przeglady takze zwigzane z wymiang ptynow, czesci itp., od
ktérych przeprowadzenia uzaleznione bedzie zachowanie uprawnien z gwarancji beda wykonywane
nieodplatnie przez Wykonawce. Zamawiajacy nie traci uprawnien z tytutu gwarancji, nawet z
przypadku powierzenia wszelkich czynno$ci konserwacyjnych dowolnemu podmiotowi

wybranemu przez Zamawiajgcego, jezeli Wykonawca odmowit wykonania lub sfinansowania tych
czynnosci w okresie gwarancji, a wykonanie tych czynnosci Wykonawca zastrzegt dla siebie lub
innego wskazanego przez siebie podmiotu.

Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa zast¢puje dokumenty gwarancyjne, jezeli Wykonawca nie
dotaczyt w chwili odbioru koncowego dodatkowych dokumentéw gwarancyjnych. Postanowienia
dodatkowych dokumentéw gwarancyjnych wystawionych przez Wykonawce niezgodne z

niniejszg umowa lub chociazby mniej korzystne dla Zamawiajacego nie beda mialy zastosowania.
Wreczenie Zamawiajacemu gwarancji producenta, ktora moze zawiera¢ postanowienia odmienne, nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy i udzielonej przez Wykonawce
gwarancji.

§ 11



Wykonawca wniést do dnia podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5% kwoty wynagrodzenia brutto, tj. w kwocie ...........c....... zt w formie:

. Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty zostanie zwroécona w ciggu 30 dni od daty

bezusterkowego odbioru koncowego zadania, natomiast pozostate 30 % zostanie zwrocone w ciagu 15
dni po uptywie okresu rekojmi.

§12

W przypadku, gdy z przedtozonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktorej przedmiotem beda dostawy lub
ustugi wynika¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca nie doprowadzi do
zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w wezwaniu, to wowczas Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci réwnej wynagrodzeniu wynikajagcemu z
zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy moze takze zada¢ od Wykonawcy kar umownych za:

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 4 w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwloki;

Zwloka w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rgkojmi i gwarancji w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego
na usunigcie wad;

Odstapienie od catosci lub niewykonanej cze$ci umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1;

Nieusunigcie wad nie zaliczonych do wad uniemozliwiajacych uzytkowanie w terminie 14 dni lub w
dhuzszym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego od ich wskazania w
trakcie odbioru koncowego przez Komisjg¢ Odbioréw Zadan Inwestycyjnych i Remontéw w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

Zwloka w zaptacie wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy dla podwykonawcy w wysokosci 0,2 %
kwoty naleznego wynagrodzenia dla podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki;

Zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego od wykonawcy dalszemu podwykonawcy i odpowiednio
kolejnym dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,05% kwoty naleznego odpowiednio dalszemu
podwykonawcy lub kolejnemu dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki,

Brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego (niezaleznie od kar przewidzianych w pkt 5 1 6) w wysokosci 10
% kwoty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy;
Nieprzedtozenie, w terminie wynikajagcym z niniejszej umowy, do zaakceptowania Zamawiajagcemu
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 2 % naleznego z tej umowy (lub zmiany) wynagrodzenia za kazdy przypadek naruszenia
(jezeli wykonawca lub dalszy wykonawca zawrze takg umowg);

Nieprzedtozenie, w terminie wynikajacym z umowy, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2% naleznego z tej umowy (lub jej zmiany)
wynagrodzenia za kazdy przypadek naruszenia;

Niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w § 1 ust. 10 umowy czynno$ci w wysokosci
1.000 zt, za kazdy przypadek naruszenia. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajagcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane
bedzie rowniez jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 10 czynno$ci. Kara ta przystuguje takze
w przypadku ustalenia w wyniku kontroli przeprowadzonej przez uprawnione podmioty, ze Wykonawca
lub podwykonawca nie zatrudnia lub nie zatrudniat na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych
wskazane w ust. 10 czynnosci;



11) naruszenie postanowien § 6 pkt 5, polegajace na nieobecnosci na terenie placu budowy osoby
wyznaczonej, w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieobecnosci (za nieobecnos¢ w jednym dniu
moze by¢ naliczona jedna kara).

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

4. Zamawiajacemu oprocz przypadkow okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego przystuguje prawo
odstgpienia od umowy takze w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni.

§13

Oprocz wypadkéw wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego stronom do dnia 31/08/2018r.
przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej niewykonanej czesci w nastgpujacych sytuacjach:

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadku, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) chociazby cz¢$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym, (kazde
kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke odstapienia),

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 1 miesiac
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajagcemu w terminie projektow umow o podwykonawstwo lub
nie przedstawit w terminie kopii umow o podwykonawstwo lub nie przedstawit dokumentow, o
ktérych mowa w § 8 ust. 5, § 8 ust. 7 lub§ 8 ust. 16.

6) Zajdzie koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub podwykonawcy, ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi lub zajdzie konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia ryczaltowego,

7) Wykonawca sktadat fatszywe o$§wiadczenia na przedktadanych Zamawiajagcemu o$wiadczeniach i
dokumentach okreslonych w umowie,

8) Woykonawca nie wykonuje przedmiotu zgodnie z postanowieniami umowy, w szczegolno$ci wykonuje
przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami § 1 ust. 4 umowy,

9) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie zastepuje podmiotu, z ktorego
zdolnosci technicznych lub sytuacji ekonomicznej korzystat lub Wykonawca nie zobowigzal si¢ do
osobistego wykonania odpowiedniej czgsci zamowienia ( jezeli zajda okolicznosci wskazane w art. 22
a ust. 6 ustawy Pzp),

1.1. Odstgpienie od umowy w przypadku wskazanym w punkcie 1 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, w przypadkach wskazanych w punktach 2, 5, 6,
7, 8,9 —w terminie 90 dni od powzigcia wiadomosci, natomiast w przypadkach wskazanych w punktach
3 i 4 — w terminie 30 dni od uptywu terminu wskazanego w wezwaniu na podjecie lub zakonczenie
robot.
2. Wykonawcy przystluguje prawo odstgpienia od umowy  w szczegbélnosci,  jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie
1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur okres§lonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, ze wobec zaistnienia nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mogl spetnié¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ wskazane przyczyny odstgpienia.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja obowiazki szczegdtowe:



1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego nieodptatnie

2)

3)

4)

sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia od umowy,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie od umowy,

Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie

moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszag umowa,
jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpitlo z przyczyn za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Strony przyjmuja, ze przyczyny odstgpienia wymienione w § 13 pkt 1 ppkt. 2,3,4,5,6,7,819 s3

b)

d)

zalezne od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ich zaistnienie.

§ 14
W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgoda stron
umowy.
Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce.
Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:

1) jezeli zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajacego i dotyczy¢ bedzie:
zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej;
zamiany materiatdéw przewidzianych do wykonania robot w stosunku do materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej;

mozliwosci powierzenia wykonania czgsci robdt podwykonawcy robot, ktorych zakres nie zostat
wskazany w ofercie przez Wykonawce jako przeznaczony do wykonania przez podwykonawcow;

jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamowienia, ktora
spowodowana bedzie :

wystapieniem warunkow atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych,

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych (kategorie gruntu,
kurzawka, gtazy narzutowe, warunki gruntowe itp.);

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w szczegolnosci
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych

(bunkry, fundamenty itp.);

wystgpieniem nastgpstw dziatania organéw administracji, ktore w szczegolnosci dotyczy¢ beda:
przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji

decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na

skutek btedow w dokumentacji projektowej;

zaistnieniem uwarunkowan organizacyjno-technicznych, w szczegolnosci majacych miejsce w
modernizowanych i remontowanych obiektach, gdzie realizacja robot uwarunkowana jest przekazaniem
frontu prac przez uzytkownika, badz realizacji prac przez wigcej niz jednego wykonawce na wspdlnym
placu budowy, a takze w przypadkach przerwania robot objetych przedmiotem umowy na czas realizacji
robdt dodatkowych nie objetych zaméwieniem podstawowym prac niemozliwych do przewidzenia albo
prac polegajacych na powtdrzeniu podobnych robéot budowlanych, ustug lub dostaw;

zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegolnosci dotyczacych wprowadzenia zmian
do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robot z przyczyn niezaleznych od obu stron;
wystgpieniem innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz od Wykonawcy
skutkujacych niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegdlnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz
transportu materialdéw na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drog
dojazdowych, protesty mieszkancow, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu;



f)

3)

4)

5)

6)

wystapieniem innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore w szczegdlnosci

dotyczy¢ beda:

nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego;

wstrzymania robot przez Zamawiajgcego;

koniecznos$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;;

przedtuzajacej si¢ procedury wyboru oferty- powyzej 30 dni;

z zastrzezeniem, ze w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej
termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbgdny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.;

jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia dla Wykonawcy,

a spowodowana bedzie :

zmiang terminu wykonania prac przez Wykonawce, jezeli zmiana terminu wykonania prac spowoduje
bezposrednio wzrost lub obnizenie kosztow wykonania zaméwienia po stronie Wykonawcy,

zmiang stawki podatku VAT ( wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie );

jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany skladu osobowego zespotu inspektoréw nadzoru
inwestorskiego (zmiana ta wymaga jedynie dokonania powiadomienia pisemnego Wykonawcy przez
Zamawiajacego);

jezeli zmiana umowy spowodowana bedzie silag wyzsza uniemozliwiajacg wykonanie

przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,;

jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci
na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie
projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru rob6t budowlanych, strona inicjujaca zmiang przedstawi:

projekt zamienny zawierajacy opis proponowanej zmiany wraz z informacja o koniecznosci
zmiany pozwolenia na budowe,

przedmiar i niezb¢dne rysunki.

Do kazdej propozycji zmiany, inicjujacy zmiang przedstawi:
opis propozycji zmiany, w tym wplyw na terminy wykonania,
uzasadnienie zmiany,

obliczenia uzasadniajgce ewentualng zmiang wynagrodzenia.

§ 15

. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy oraz zalacznikow, stanowigcych integralng czesci

umowy dla swojej waznosci wymagaja pisemnego aneksu, z tym, ze dla dokonania zmiany osob
wymienionych w § 7 wystarczy przestanie listem poleconym za zwrotnym po$wiadczeniem odbioru na
adres Wykonawcy oswiadczenia zawierajacego dane nowych inspektoréw nadzoru.

Wszelkie os$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zadania stron beda sporzadzane w jezyku
polskim i beda doreczane listem poleconym, kurierem lub osobiscie na adresy ponizej stron z
zastrzezeniem, ze Strony moga takze dorgcza¢ o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zadania
stron na adres e-mail lub fax. Ze skutkiem na dzien wystania poczty e-mail lub faxu przez Strony pod
warunkiem, ze zostanie ona wystana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym (dni tygodnia
od poniedziatku do pigtku z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy) i potwierdzona listem
poleconym nadanym najp6zniej nastgpnego dnia roboczego.

W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza si¢, ze zostata ona dorgczona z

chwila dostarczenia na adres wymieniony w ust. 2.

Strony beda niezwlocznie informowa¢ o wszelkich zmianach adresow/ e-maila i numeréw faksu. Do
momentu prawidlowego zawiadomienia o zmianie adresu/ e-maila lub numeru faksu pisma wystane na
dotychczasowy adres/ e-mail lub numer faksu wymienione w ust. 2 bedg uznane za prawidtowo
doreczone.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego i

prawa zamowien publicznych.

Rozstrzyganie sporéw wyniklych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie poddajg
Sadowi wlasciwemu miejscowo dla Zamawiajacego.



7. Strony zgodnie przyjmuja, iz w przypadku odstgpienia od umowy strony wigza jako postanowienia

1)

2)
3)
4)

odrgbnej umowy postanowienia wymienione w § 12 ust. 2 pkt 3, ust. 3, ust. 4, ust. 5; § 13 pkt 4; § 15;
§ 16.

§ 16

Umowa zostaje sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi:

SIWZ wraz z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych,

oferta Wykonawcy wraz z oswiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta,
kosztorys ofertowy

polisa OC i dowod wplaty

Zamawiajacy Wykonawca



