Umowanr .......... 2019
(umowa o roboty budowlane)

W dNniU ceeeeeneieinnnnnnnn. roku w Lubiczu Dolnym pomiedzy Gming Lubicz
zwang w tekscie ,,Zamawiajagcym”

reprezentowang przez

Wojta Gminy Lubicz — Marka Nicewicza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lubicz — Grazyny Dabrowskiej z jednej strony,

z drugiej strony

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(tj. Dz. U. 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.
»WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACYJNYCH WRAZ Z WYKONANIEM DOKUMENTACJI

PROJEKTOWEJ POWYKONAWCZEJ DLA BUDYNKOW ,,A” I ,,B” URZEDU GMINY LUBICZ ORAZ
Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH TOWARZYSZACYCH ZADANIU ”



1.1. Zakres Umowy obejmuje wykonanie nast¢pujgcy prac:

e Wykonanie instalacji klimatyzacyjnych w wyspecyfikowanych pomieszczeniach
budynkéw ,,A” i,,B” Urzedu Gminy Lubicz,

e Wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych dla zasilania urzadzen
klimatyzacyjnych,

e Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin dla wszystkich urzadzen
klimatyzacyjnych,

e Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej powykonawczej

e Wykonanie zabudow sufitow systemowych kasetonowych w korytarzach budynkow
»A”1,B”

e Wpykonanie systemowego oswietlenia w oprawach LED 600x600 w zabudowach
kasetonowych.

Prace te zostang zrealizowane w dwoch budynkach:

BUDYNEK A

Budynek A Urzgedu Gminy Lubicz zlokalizowany na dziatkach o nr 610/11 i 610/15, obreb
0012 zlokalizowany w miejscowosci Lubicz Dolny przy ul. Torunskiej 21, 87-162 Lubicz.
Obiekt to trojkondygnacyjny budynek wykonany w technologii tradycyjnej cze$ciowo
podpiwniczony. Sciany ostonowe wykonane z cegly pelnej gr. 37cm i 8 cm styropianu, stropy
z plyt kanalowych, stropodach niewentylowany z ptyt kanatowych (izolacja z zuzla 10cm)
pokryty papa asfaltowa.

BUDYNEK B

Budynek B Urzedu Gminy Lubicz zlokalizowany na dzialce o nr 859, obreb 0012
zlokalizowany w miejscowosci Lubicz Dolny przy ul. Torunskiej 21-24, 87-162 Lubicz.
Obiekt to trojkondygnacyjny (w tym poddasze uzytkowe) budynek urzgdu gminy wykonany
w technologii tradycyjnej. Sciany ostonowe wykonane z cegly pelnej, stropy z phyt
kanatowych i Zelbetowe, dach o konstrukcji drewnianej kryty dachowka ceramicznag.

1.2. Informacje szczegdtowe

W pomieszczeniach objetych klimatyzacja projektuje sie¢ jednostki $cienne. Lokalizacja
jednostek wewnetrznych —w pomieszczeniach klimatyzowanych bezposrednio nad drzwiami
wejSciowymi.  Jednostki zewngtrzne montowane begda na dachach budynkéw, w
wyznaczonych miejscach na podkonstrukcjach. Jednostki zewnetrzne 1 wewnetrzne beda
faczone za pomoca rur miedzianych, izolowanych. Widoczne instalacje pod stropem chowac
w systemowych korytkach PCV pomalowanych kolorem RAL 1007.

1.2.1. Instalacja freonowa
Instalacja chtodnicza wykonana zostanie z rur miedzianych stosowanych w chiodnictwie 1
klimatyzacji spetniajacych wymagania normy PN-EN 12735-1/2004. Zastosowaé rury
chlodnicze bezszwowe ciggnione o S$rednicach wg DTR dobranych urzadzen
klimatyzacyjnych. Stosowa¢ rury:
- w zwojach w stanie wyzarzonym R 220,
- lub w odcinkach prostych w stanie twardym R 290.
Rury tgczone sg lutem twardym zgodnym z PN-EN 1044 z topnikami zgodnymi z PN-EN
1045 — polaczenia nieroztagczne wg wymagan normy PN-EN 378-2.
Instalacja chtodnicza tj. przewdd gazowy 1 przewdd cieczowy od jednostek zewnetrznych do
poziomu pigtra prowadzona jest w szachtach instalacyjnych. Dalej przechodzi w rurze
ochronnej przez S$ciang zewngtrzng 1 na korytarzach prowadzona jest w przestrzeni nad
sufitem podwieszanym i mocowana do konstrukcji stropu. Dalej, przez $cian¢ do jednostek



wewnetrznych instalacje prowadzone sg najkrotszg droga réwnolegle do konstrukeji i
mocowane do konstrukcji. W przypadku pomieszczen bez sufitu podwieszonego wszystkie
instalacje zwigzane z jednostkg wewnetrzng (instalacja chtodnicza, elektryczna, sterowania,
skroplin) nalezy prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych.
1.2.2. Urzadzenia klimatyzacyjne.
Zamawiajacy przewiduje zamontowanie urzadzen klimatyzacyjnych w nastepujacych
pomieszczeniach:
e Budynek ,,A”
Wszystkie pomieszczenia za wyjatkiem toalet, pomieszczen gospodarczych i ciggow
komunikacyjnych
e Budynek ,,B”
Wszystkie pomieszczenia za wyjatkiem toalet, pomieszczenia kottowni i ciggow
komunikacyjnych
Zaproponowane przez Wykonawce urzadzenia klimatyzacyjne winny spetnia¢ nastepujace
wymagania:
e Zastosowany czynnik chtodniczy ekologiczny R32
e Poziom cis$nienia akustycznego mierzony w odlegtosci 1m od jednostki
wewnetrznej/zewnetrznej nie wigkszy jak:
- dla urzadzen 2,5kW - 21/50 dBA
- dla urzadzenia 3,4kW - 22/51 dBA
- dla urzadzenia 4,2kW - 24/50 dBA
- dla urzadzenia 5 kW - 28/50 dBA
¢ Ekwiwalent CO2 nie wigkszy niz:
- dla urzadzenia 2,5kW - 0,30 t
- dla urzadzenia 3,4kW - 0,32 t
- dla urzadzenia 4,2kW - 0,50 t
- dla urzadzenia 5 kW -0,55t
W celu wykazania, iz zaproponowane przez Wykonawce urzadzenia klimatyzacyjne
spetniajag powyzsze parametry, Wykonawca jest zobowigzany do zalaczenia do oferty
wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych urzadzen wraz z podaniem nazwy producenta,
doktadnego 1 jednoznacznego typu urzadzenia oraz zataczenia dokumentow okreslajacych
parametry techniczne jak DTR, aprobata techniczna, karta katalogowa producenta
zawierajaca parametry techniczne wyzej wyspecyfikowane, certyfikaty, atesty.
1.2.3. Instalacja elektryczna.
Wykonawca w ramach prowadzonych prac wykona kpl. instalacje elektryczna, zasilajaca
zamontowane jednostki klimatyzacyjne wewngtrzne i zewnetrzne wraz z odpowiednimi
zabezpieczeniami. Instalacja wykonana bedzie z zachowaniem odpowiednich norm i
przepisow.
1.2.4. Instalacja odprowadzenia skroplin.
Wykonawca wykona kpl. instalacje odprowadzenia skroplin od wszystkich zamontowanych
urzadzen. W razie koniecznosci zastosuje kazdorazowo pompki skroplin. W przypadku
prowadzenia instalacji na zewnatrz budynku Wykonawca wykona w elewacji bruzdy, a
nastepnie je uzupetni i doprowadzi elewacje¢ do stanu pierwotnego.
1.2.5. Roboty budowlane wykonczeniowe.
W ramach prowadzonych prac zwigzanych z klimatyzacja pomieszczen w budynkach A 1 B
Wykonawca wykona we wlasnym zakresie zabudowy sufitowe systemowe kasetonowe na
catej powierzchni sufitow w korytarzach obu budynkow. Zabudowy maja zakry¢ prowadzone
instalacje freonowe, elektryczne i skroplin. Wykonawca jest zobowigzany réwniez do
wykonania o$wietlenia systemowego w ramach wykonanych zabudoéw systemowych,
spetniajacego normy dotyczace natezenia Swiatta. Do wykonania o$wietlenia Wykonawca
zastosuje Oprawy LED do sufitow kasetonowych 600x600 ze szklem matowym.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyboru typu zastosowanych opraw.



10.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,
sztukg budowlang, na podstawie ogledzin terenu budowy. Wszelkie miejsca, w ktorych
prowadzone beda prace winny by¢ utrzymywane w stanie umozliwiajacego uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ teren miejsce wykonywanych robot, a takze
zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, tadu i1 porzadku na terenie budowy. Od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robot Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za wszelkie szkody wynikte na tym
terenie/budynku.

Wykonawca zobowiazany jest posiadac oplacone ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej za szkody mogace wystapi¢ w zwiazku z realizowaniem przedmiotu umowy
na kwote 100 000,00 zi. Dokument ten stanowi zalacznik do umowy (polisa OC i dowoéd
wplaty). W przypadku, gdy termin waznosci polisy OC uptywa przed terminem
zakonczenia robot objetych niniejszym postgpowaniem, wowczas Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu przedtuzonej polisy OC, przed
uptywem waznosci, o ktorej wyzej mowa, na wydluzony okres realizacji zamowienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami
lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzglednil je w
wynagrodzeniu ryczaltowym.

Wykonawca nie moze wykona¢ prac uzupetniajacych i dodatkowych bez uzyskania zgody
Zamawiajacego. Zamawiajagcy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na wykonanie prac
uzupehiajagcych lub uzalezni¢ ich wykonanie od sporzadzenia przez Wykonawce i
Zamawiajacego protokotu koniecznosci, ktore zalacznikiem bedzie zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys, obejmujacego zakres tych prac. W przypadku wykonania tych
prac bez zgody Zamawiajacego, Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za ich
wykonanie.

Integralng cze¢scig niniejsze] umowy s3:
1) SIWZz
2) oferta Wykonawcy wraz z oswiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta,
3) polisa OC i dowdd wptaty
4) harmonogram rzeczowo-finansowy

Zamawiajacy ustala nastepujacg hierarchie waznosci dokumentéw przy rozstrzyganiu
jakichkolwiek rozbieznosci w ich tresci:

1) Umowa

2) SIWZ

3) oferta Wykonawcy wraz z o§wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
podwykonawce osob, wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci zwigzane robotami
budowlanymi przez caly okres realizacji przedmiotu zaméwienia:

czynnosci fizyczne i obstuga maszyn przy robotach dot. wykonania instalacji klimatyzacji

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 10 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:



11.

12.

13.

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania w/w wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy, zadawania pytan w szczegdlnoSci osobom przebywajacym na terenie
placu budowy.

W  trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajagcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody, W celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w ust. 10 czynno$ci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegélnosci: doktadne okres§lenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do skladania o$wiadczen w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sSposOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie¢, nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce op1aceme przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i1 zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych
osobowych.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust 10 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 13 ust. 2 pkt 11 umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w
Wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie rowniez jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 10 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwoséci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie



kontroli przez Panstwowga Inspekcj¢ Pracy. W przypadku ustalenia w wyniku tej kontroli,
ze Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 10 czynnos$ci Zmawiajagcemu od Wykonawcy przystuguje
kara umowna.

§2
1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Wykonawcg z materiatlow, urzadzen i przy
pomocy sprzetu, ktory dostarczy Wykonawca.

2. Wszystkie materiaty budowlane muszg posiadac¢ aktualne certyfikaty, swiadectwa jakosci,
atesty itp. ktore nalezy dolaczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

3. Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzace z rozbidrek lub demontazu powinny zosta¢
usunig¢te 1 wywiezione staraniem 1 na koszt Wykonawcy na sktadowisko miejskie lub
wykorzystane w sposob, ktory nie bedzie zagraza¢ srodowisku naturalnemu.

§3
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cz¢$ci robdt budowlanych podwykonawcom, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy lub nie
zaakceptowa¢ umowy 1 zglosi¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo niespetniajacej
wymagan wskazanych w niniejszej umowie oraz moze zlozy¢ sprzeciw wobec
wykonywania robot przez podwykonawce.

2. Stosownie do art. 647" k.c. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawcg za zaptate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robot
budowlanych, ktérych szczegdétowy przedmiot zostal zgloszony Zamawiajacemu przez
Wykonawce lub podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych robot, chyba ze
w ciggu 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu zgloszenia Zamawiajacy zlozyt
podwykonawcy 1 Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez
podwykonawcg. Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 2, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy
I Wykonawca okre$lili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
szczegotowy przedmiot robdt budowlanych wykonywanych przez oznaczonego
podwykonawce. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktorych mowa w ust 2, wymagaja zachowania
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z cze$cig dokumentacji
dotyczacej wykonania robot okreslonych w projekcie umowy tacznie z pisemnym
zgloszeniem szczegotowego przedmiotu robot, ktory ma wykonywac podwykonawca. Jezeli
zgloszenie szczegotowego przedmiotu robdt, ktory ma wykonywac¢ podwykonawca zostanie
dokonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce to Wykonawca ma obowigzek
dostarczenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane wraz z czg¢$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robot okres§lonych w
projekcie umowy w terminie 2 dni od otrzymania wezwania od Zamawiajacego.

4. Niezaleznie od obowigzkow wynikajacych z postanowien zawartych w ust. 3 Wykonawca, jezeli
zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem maja by¢ roboty budowlane,
a takze po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez
podwykonawce z dalszym podwykonawca w trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawca
jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy, ktorej tres¢ jest
zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do
Zamawiajacego projekt umowy wraz z czg¢scig dokumentacji oraz o$wiadczenia potencjalnych



stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, jezeli
bedzie to projekt umowy z dalszym podwykonawca) zawierajace zgode na jej zawarcie w taki
Sposob, aby projekt umowy i oswiadczenia dotarty do Zamawiajacego na 14 dni przed
planowanym terminem zawarcia umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
zawartg przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w terminie 7 dni
od ich zawarcia jednak nie pdzniej niz w terminie 21 dni od dnia pisemnego zgloszenia
Zamawiajagcemu szczegotowego przedmiotu tych robot lub w terminie 18 dni od dnia
otrzymania od Zamawiajacego wezwania do dostarczenia Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czgscig dokumentacji
dotyczacej wykonania robot okreslonych w projekcie umowy.

6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce kompletu
dokumentow, w tym projektu umowy z podwykonawcg lub projektu umowy
podwykonawcy z dalszym podwykonawca (itd.) nie zglosi na pismie zastrzezen, uwaza sie,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy. Nie zgloszenie zastrzezen doprojektu umowy o
podwykonawstwo nie wyklucza zgloszenia sprzeciwu wobec wykonywania robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z wykonawca (generalnym wykonawcg) za zaptatg
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robot
budowlanych, ktérych szczegdtowy przedmiot zostal zgloszony Zamawiajacemu przez
wykonawce lub podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych robot jedynie
w przypadku nie zgloszenia sprzeciwu w wymaganym terminie lub w przypadku, gdy
Zamawiajacy zlozy wyrazne 1 jednoznaczne pisemne os$wiadczenie o przyjeciu
odpowiedzialno$ci solidarnej, po zapoznaniu si¢ z zawarta umowa podwykonawstwo
spelniajaca wymagania wskazane w niniejszej umowie. Wyrazenie zgody przez
Zamawiajacego na zawarcie umowy zgodnie z przedlozonym projektem umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie rodzi odpowiedzialnosci
solidarnej Zamawiajacego.

Strony wykluczaja mozliwos¢ wyrazania zgody przez Zamawiajacego na przyjecie
odpowiedzialnosci solidarnej w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne
zachowania lub czynnosci faktyczne Zamawiajacego.

. Postanowienia § 3 umowy stosuje si¢ odpowiednio do projektow uméw i umow z
dalszymi podwykonawcami a takze do projektow aneksow i aneksow do zawartych
umoéw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

. Zamawiajacy ustala nast¢pujgce wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem beda roboty budowlane, ktérych niespetlnienie spowoduje
zgloszenie zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miescié
si¢ w zakresie okreslonym w ofercie przez Wykonawceg jako czg$¢ zamowienia,
ktorej wykonanie zamierza powierzy¢é podwykonawcom; Jakiekolwiek
postanowienia odnoszace si¢ do jakosci robot nie moga przewidywac lub
dopuszcza¢ wykonania przedmiotu objetego umowa o podwykonawstwo w
jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczaltowym,;



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wynagrodzenie nalezne na podstawie umoéw o podwykonawstwo nie moze by¢
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez
Wykonawce, jezeli ma by¢ ptacone jednorazowo. Jezeli ma by¢ ptacone w
czesciach, musi odpowiadaé procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢
wynagrodzenie za odpowiednig cz¢$¢ odebranych prac i nie moze byc¢
wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czgsci). W
przypadku wynagrodzenia ptatnego jednorazowo termin wymagalno$ci nie
moze by¢ pozniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnos$ci naleznosci dla
Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowej, z zastrzezeniem, ze z umowy o
podwykonawstwo w takim przypadku musi wynika¢ obowigzek zaptaty przez
Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce i dalszych podwykonawcdow)
comiesigcznych  zaliczek w  poczet wynagrodzenia w  wysokosci
odpowiadajacej procentowemu zawansowaniu prac z terminem platnosci nie
dhuzszym niz 14 dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku
wynagrodzen platnych w czgéciach, termin wymagalnosci poszczegoélnych
czg$ci, z wyjatkiem ostatniej, ktére nie moze wynosi¢ wigcej niz 5 %
wynagrodzenia wynikajacego z umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢
pozniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalno$ci naleznosci dla
Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowe;j;

Suma wynagrodzen dla podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcdéw robot
budowlanych oraz wykonawcow uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sa ustugi lub dostawy nie moze by¢ wigksza niz 75 %
wynagrodzenia dla Wykonawcy; Suma wynagrodzen dla podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow robot budowlanych nie moze by¢ wicksza niz 75 %
wynagrodzenia dla Wykonawcy;

Kazda zmiana umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymaga
zgody Zamawiajacego;

Przeniesienie =~ wierzytelno$ci  (takze  przyszlych)  przystugujacych
podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu
podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy,
Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga zgody Zamawiajgcego;
Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i
odpowiednio dalszych podwykonawcow), w tym w szczegolnosci
wierzytelnosci z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za
korzystanie z placu budowy, pomieszczen, urzadzen lub energii musza by¢
wczesniej wymagalne niz wierzytelno§¢ o zaptatg wynagrodzenia dla
podwykonawcy i beda potragcane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscig o
zaplate wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania
przez Wykonawce jakichkolwiek kwot z naleznosci przystugujacych
podwykonawcy z tytulu wynagrodzenia nastgpowa¢ bedzie odnowienie tj.
Wykonawca po spelieniu warunkéw bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty
zatrzymanej, a zobowigzanie do zaplaty wynagrodzenia w tej czesci wygasnie,
w efekcie Zamawiajacy bedzie zwolniony z zaptaty kwoty odpowiadajgce;j
kwocie zatrzymanej przez Wykonawce (odpowiednie postanowienia muszg si¢
znalez¢ takze w umowach podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.);
Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce lub dalszego
podwykonawce musi by¢ okreslony doktadnie 1 wyczerpujaco tj. co najmnie;j
poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie
oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczegdlnienie prac;
Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla
dalszego podwykonawcy nie moze by¢ podzniejszy niz termin zakonczenia



przedmiotu umowy okreslony w niniejszej umowie pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca;

10) Termin wymagalno$ci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek
czes$ci wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie
moze by¢ pozniejszy niz 14 dni od dokonania odbioru koncowego calego
przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (z zastrzezeniem Wwymagania
wskazanego w pkt .3)

11) Termin =zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub
rachunku przez odpowiednio wykonawce lub podwykonawce;

12) W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania
odpowiedniej kwoty z nalezno$ci wynikajacej z faktury, w umowach musi
znalez¢ si¢ postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia
1 wygasa roszczenie o zaplate wynagrodzenia w czg¢$ci zatrzymanej, a
powstaje roszczenie 0 zaptatg kwoty zabezpieczenia,

13) Odbioér koncowy robot wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢
wczesniejszy niz zgloszenie do odbioru robo6t dokonane przez Wykonawce;

14) Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rdézni¢ si¢ od
zaakceptowanego projektu;

15) Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moze byé
wygorowane, tj. w szczeg6lnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i
odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze o wiecej niz 5
% od wynagrodzenia za t¢ cze$¢ prac jaka odpowiednio nalezy si¢
Wykonawcy zgodnie z umowa [w tym celu wysoko$¢ wynagrodzenia dla
Wykonawcy za t¢ cze$¢ prac moze by¢ ustalona przez Zamawiajacego oraz
danych z przedmiaru rob6t (jezeli przedmiar byt zalaczony jako materiat
pomocniczy do SIWZ), badz w inny uzasadniony sposob];

16) na podwykonawce i dalszego podwykonawce musi zosta¢ natozony
obowigzek przedkladania tacznie ze zgloszeniem Zamawiajagcemu
szczegdtowego przedmiotu robdt budowlanych, ktore maja wykonywac dalsi
podwykonawcy takze projektow umow o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czg¢$cig dokumentacji dotyczace;j
wykonania robot okreslonych w projekcie umowy oraz zgodami na ich
zawarcie odpowiednio wykonawcy 1 podwykonawcy oraz obowigzek
sktadania projektéw umow 1 poswiadczonych kopii zawartych uméw 1 innych
dokumentow na zadanie Zamawiajgcego w terminie 2 dni od otrzymania
zadania od Zamawiajacego;

17) umowy o podwykonawstwo musza zawiera¢ wymagania dotyczace umow o
dalsze podwykonawstwo, ktorych przedmiotem beda roboty budowlane,
ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie sprzeciwu przez Zamawiajacego
o tresci odpowiadajacej wymaganiom wskazanym w niniejszej umowie.

10.  Nieprzediozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem beda
roboty budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach
wynikajacych z niniejszej umowy lub przedtozenie umowy w terminie ale nie
spelniajagcej wymagan wynikajacych z niniejszej umowy stanowia niezalezne
przyczyny ztozenia sprzeciwu.

11.  Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od
zawarcia poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych umow o
podwykonawstwo, (takze tych zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi
podwykonawcami oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy



lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian w terminie
14 dni od dnia otrzymania ich po$wiadczonych kopii.

12.  Wykonawca, w terminach co 3 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest
do przedktadania raportu Zamawiajgcemu (w trybie okreslonym w § 16),
zawierajacego informacje czy Wykonawca zawarl lub zamierza zawrze¢ umowe¢ z
podwykonawca/podwykonawcami 1 czy podwykonawca/podwykonawcy
zawart/zawarli lub zamierzaja zawrze¢ umowg z dalszym podwykonawca.

13. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi o wartosci réwnej lub wiekszej niz 0,5 % wartosci
niniejszej umowy (wynagrodzenia ryczattowego), a jezeli tak obliczona warto$§¢
bedzie wyzsza niz 50.000,00 zt netto — to o wartosci roéwnej lub wiekszej niz 50.000,00
7l netto.

14. Raport powinien zawiera¢ co najmnie;j:
1) date zawarcia lub przewidywang dat¢ zawarcia umowy,
2) dane stron umowy,
3) przedmiot umowy,
4) informacj¢ dotyczacg wynagrodzenia w tym jego wysokos$ci (netto i brutto) i czy
zostalo zaptacone,
z tym, ze dane do raportu winny uwzglednia¢ co najmniej dane z tabeli
wynagrodzenia ryczattowego jezeli jest wymagana/ harmonogramu rzeczowo-
finansowego jezeli jest wymagany /protokotu z przerobu do faktury przejsciowe;.

15.  Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych
roszczen z tej umowy badz z uméw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie
zobowigzany) do zadania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza
uzyskanymi z raportow oraz wszelkich niezbednych o$wiadczen, dokumentow
pozwalajacych ustali¢ zasadno$¢ Ilub wysoko$s¢ ewentualnych roszczen
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,w tym w szczegdlnosci umow,
protokotdéw odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondenciji itp.

16. Przedtozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z zadnego z obowigzkdéw wynikajacych z umowy lub przepisow
prawa. Przedlozenie raportu nie zwalnia w szczegolnosci z obowigzku przedtozenia
projektow umow o podwykonawstwo 1 poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem
kopii uméw o podwykonawstwo.

§4
Terminy realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ nastepujaco:

- rozpoczecie: z dniem zawarcia umowy
- zakonczenie: nie pézniej niz 31/05/2019r.

§5

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:



1)

2)
3)

4)

5)

przekazanie Wykonawcy placu budowy na podstawie protokotu przekazania,
nie pdzniej niz w ciggu nastepnych 14 dni od dnia zawarcia umowy (z
wylaczeniem sobdt 1 dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 90);
wskazanie terenu pod zaplecze budowy;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci;

odebranie wykonanych robét zrealizowanych zgodnie z umowa;

zaptata umowionego wynagrodzenia.

§6

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy m.in.:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

projekt, przygotowanie i organizacja robot

wykonanie przedmiotu okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z
obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;

zapewnienie i przeprowadzenie prob, sprawdzen i rozruchu instalacji i urzadzen;

wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0sOb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i1 przeciwpozarowych oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzgt i narzedzia;

zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoér nad personelem
w zakresie porzadku i dyscypliny, w szczegdlno$ci zapewnienie stalej obecnosci na
placu budowy w czasie prowadzonych robot budowlanych osoby kierujace;j,
koordynujacej 1 nadzorujacej pracg pracownikow Wykonawcy lub innych o0s6b
wykonujacych czynnosci na placu budowy. Wykonawca pisemnie poinformuje
Zamawiajacego o wyznaczeniu takiej osoby lub 0sob, podajac ich imiona i nazwiska
niezwltocznie po ich wyznaczeniu lub niezwlocznie po dokonanej zmianie

opracowanie i zapewnienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie
prowadzenia rob6t budowlanych;

zrealizowanie wlasnym kosztem i staraniem obiektow tymczasowego zaplecza budowy,
wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy wraz z
podlicznikami;

informowanie inspektora nadzoru o problemach i okolicznosciach mogacych wptynaé
na jako$¢ robot oraz opdznienie terminu zakonczenia przedmiotu umowy

ponoszenie odpowiedzialno$ci wobec 0sob trzecich za wszelkie szkody spowodowane
w zwigzku z prowadzonymi robotami i na placu budowy;

sporzadzenie dokumentacji budowlanej powykonawczej na odbiér koncowy zadania
wilasnym kosztem;

ustanowienie kierownika budowy 1 kierownikow robot branzowych;



12)
13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

wszelkie optaty zwigzane z realizacjg zadania
przeprowadzenie wszelkich prac odtworzeniowych

zabezpieczenie stolarki okiennej, sciennej i pomieszczen przyleglych przed skutkami
prowadzenia prac, w szczeg6lnosci przed uszkodzeniem i zabrudzeniami,

zapewnienie bezpiecznej komunikacji w obrgbie prowadzonych prac

stosowanie materialdw odpowiadajacych wymogom wyrobdéw dopuszczonych do
stosowani w budownictwie (certyfikat zgodnosci z PN, aprobata techniczna).

zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego si¢ na terenie robot, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym

utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych robot oraz w pomieszczeniach
przylegajacych w czasie realizacji inwestvcji

prowadzenie prac halasliwych w czasie nie kolidujacym z praca urzedu

Oznaczenie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami terenu robot (odpowiednie
oznakowanie

i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot, wygrodzenie stref niebezpiecznych,
prowadzenie robot w sposdb umozliwiajacy dziatanie czynnego obiektu i zapewnienie
bezpieczenstwa uzytkownikom),

zgloszenie do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
wykonanie na swoj koszt odkrywki elementow robot budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakos$ci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgloszone

do sprawdzenia przed ich zakryciem,

po zakonczeniu robot usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen
tymczasowych, zaplecza itp.,

przekazanie Zamawiajacemu certyfikatbw na znak bezpieczenstwa, certyfikatow

zgodnosci i aprobat technicznych oraz gwarancji producentdbw na zamontowane
urzadzenia i sprzet.

§7

1. Wykonawca jest zobowigzany stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora
nadzoru (w przypadku jego ustanowienia), dotyczacych prawidlowosci wykonywania
przedmiotu zamowienia.

2. W przypadku, gdy wykonanie instrukcji przekazanych przez inspektora nadzoru
poskutkowatoby wydtuzeniem realizacji przedmiotu Umowy lub konieczno$cig wykonania
robot dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ o tym fakcie
Zamawiajacego na pis$mie i uzyskac¢ jego zgodg na takie dziatania.

3. Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,
a Wykonawca ma prawo 1 obowigzek udostepnic¢ tym osobom teren budowy oraz wszelka
dokumentacj¢ przedmiotu umowy.



4, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania z odpowiednim wyprzedzeniem od
Wykonawcy dokumentacji warsztatowej na wybrane elementy przedmiotu zaméwienia
przygotowywane przez Wykonawce poza placem budowy (takie jak np. prefabrykaty,
elementy wyposazenia technicznego i inne), do zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed
ich wbudowaniem. Nieprzedtozenie zadanej dokumentacji warsztatowej skutkowac bedzie
nieodebraniem przez Zamawiajacego przedmiotu umowy.

§8

1. Ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy, zgodnie z ceng ofertowa, w wysokosci
.............................................. zt brutto
(stownie.......ooooviiiiiiii p e e )

2. Wynagrodzenie zawiera podatek VAT.

3. Wynagrodzenie bedzie na podstawie faktury koncowej w przypadku wykonania
obowigzkow przez Wykonawce zgodnie z umowa. Podstawa do wystawienia faktury
koncowej bedzie protokot odbioru zadania inwestycyjnego (zwany dalej ,,protokotem
koncowym”) bezusterkowy, o ktorym mowa w § 10 ust. 6, podpisany przez inspektora
nadzoru (w przypadku jego ustanowienia) i komisj¢ dokonujaca odbioru, ktérego
zalacznikiem bedzie odpowiednio koncowy protokdt robot czesciowych lub koncowy
protokot robdt czesciowych rozszerzony oraz o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 12, a
takze wywigzanie si¢ przez Wykonawce¢ z natozonych obowigzkow okreslonych w
umowie, o ktorych mowa w § 3 ust. 12-17, potwierdzone przez Zamawiajacego. Do
faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ kserokopie protokotu
koncowego bezusterkowego.

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robdt podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane oraz podwykonawcom,
ktorzy zawarli przedlozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi (o ktérych mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp),
Wykonawca, niezaleznie od obowigzkow wskazanych wyzej, przedtozy Zamawiajacemu,
przed terminem ptatno$ci kazdej faktury, dowdd dokonania zaptaty kwoty odpowiadajacej
wynagrodzeniu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wskazanych w
protokole robdt czesciowych bedacym podstawa do wystawienia tej faktury.

5. W przypadku nieprzedlozenia dowodu zaptaty (o$wiadczenia podwykonawcy o
otrzymaniu zaptaty) wynagrodzenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy
moze wstrzyma¢ zaplatg kwoty odpowiadajacej kwocie wynagrodzenia dla
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktore nie zostalo im zaptacone, do dnia
otrzymania dowodu zaplaty tego wynagrodzenia. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje
powstania op6znienia po stronie Zamawiajacego.

6. Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajgcego (W drodze pisemnego polecenia dokonania
przekazu) do dokonania zaptaty odpowiedniej czeSci naleznoSci z faktury na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Z chwilg zaptaty wskazanej w przekazie
kwoty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wygasnie roszczenie
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego w odpowiedniej czesci

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktdrzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane oraz podwykonawcom,
ktoérzy zawarli przedlozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych



przedmiotem sg dostawy lub ustugi (o ktorych mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp), suma
naleznos$ci z faktur przejSciowych (zaliczek) dla Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz
kwota stanowigca 90 % calos$ci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, pomniejszonego o
sum¢ kwot pelnych ryczattowych wynagrodzen (netto plus VAT) dla podwykonawcow
(takze niewymagalnych), wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo Iaczacych
podwykonawcow z Wykonawca (i odpowiednio podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami), a nie zaptaconych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

8. Obowigzkiem Wykonawcy jest dotaczenie do kazdej faktury przedkladanej
Zamawiajacemu oswiadczen Podwykonawcy 1 odpowiednio dalszych podwykonawcow
(wraz z kopiami wszystkich dokumentéw wymienionych w o$wiadczeniu)
potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcg (i
odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami) co najmniej o
tresci:



e AR

Gmina Lubicz
ul. Torunska 21
87-162 Lubicz

Dziatajgc W IMIENIU ..o et et e et e eee e e e, (pelna NazWa
podwykonawcy), ul. ...............; NIP ..................... oSwiadczam:
1) jako Podwykonawca zadania dotyczqcego ............................ jestem wykonawcg
robot budowlanych w szczegolnosci robot —....................... 1 {1gczy mnie z
(Wykonawcgq) jedynie umowa z dnia .............. 7

d.

3)
a
b.
C.
d
e

f.

Umowy ta nie zostaia zmieniona.

2) zgodnie z umowq, o ktorej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie

od Wykonawcy wynosi tgcznie ....................zL (........ zt netto plus ........ podatek,
podatnikiem podatku VAT jest .............................). Z tej kwoty:
Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:
- na podstawie faktury ......................kwote ........... zZiwdniu ..............
- na podstawie faktury ......................kwoteg ........... Zwdniu ............
- na podstawie faktury ... veee kwote ... Zdwdniu .............
pozostata do zapialy ml(;dzy Wykonawcq a Podwykonawcg kwota .. ..
zi, z tego kwota .. ...z1 jest wymagalna (termin zapiaty uplynqi
)natomzastkwota RNy (X 14
nzewymagalna (termzn platnoscz to . e eeeeed)
(ewentualnie) kwota ... ........ Zl ]est sporna mzedzy Wykonawcq a
Podwykonawcg i kwota ta ]est nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie
D PrZystuguje z tytuts ... ..o v v
odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w odpisach
w tym w szczegolnosci:
Faktury nr.. . Y
Protokoty odbloru z dma el zdnia@ o T .
Oswiadczenia Wykonawcyz dma creeeed e
. Oswiadczenia podwykonawcy z dma ISV AUUR
. oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia cereveeeee e potwierdzajgce
otrzymanie wymagalnych naleznosci z wyszczegolnieniem co najmniej naleznosci,
nr faktury, terminu wymagalnosci, terminu otrzymania zapftaty.
(inny ewentualny dowod zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow /
dalszych podwykonawcow) ... ..........cccccoeeveiioe e s ee e e

Podwykonawca ... . .
Wykonawca - PotW|erdzam stan faktycznyl
prawny... e e e e e

badz os$wiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcoOw i odpowiednio dalszych
podwykonawcow.



Brak zgodnego z prawdg os$wiadczenia o ktorym mowa w ust. 8 z kompletem
dokumentow, a takze niewywigzanie si¢ przez Wykonawce z natozonych obowigzkow
okreslonych w umowie, o ktérych mowa w § 3 wust. 12-16, stanowi podstawg do
wstrzymania platnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie platnosci nie powoduje
powstania opoOznienia po stronie Zamawiajgcego w zaplacie wynagrodzenia (lub
zaliczki), a termin na zaptate biegnic od dnia otrzymania o$wiadczenia, jezeli brak
o$wiadczenia z kompletem dokumentow byt jedyna podstawa wstrzymania ptatnosci.

9. Zamawiajacy, o ile bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia dla

10.

11.

12.

13.

14.

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dokona bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub, ktéry zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy Ilub ustugi (speiniajaca warunki okreSlone w niniejszej umowie lub
przepisach prawa) w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Zaptata przez
Zamawiajacego wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nastapi
w terminie 30 dni od otrzymania Zgdania zaptaty wraz z faktura lub rachunkiem i1
dokumentami uzasadniajagcymi zasadno$¢ i wysokos$¢ zadania.

Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zaptaty calosci lub czesci
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze
bez zgloszenia tego zadania przez uprawnionego, w tym takze wynagrodzenia ustalonego
na podstawie danych zawartych w protokotach robdt cze¢sciowych oraz do zadania od
Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych podwykonawcéw wszelkich dokumentéw i
informacji uzasadniajgcych zasadno$¢ i wysoko$¢ wynagrodzenia dla Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaplaty na rzecz Podwykonawcy (lub
dalszego podwykonawcy) jakiejkolwiek czgéci wynagrodzenia, Wykonawca zwrdci
Zamawiajacemu catg zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote (w
tym obejmujaca ewentualne odsetki i inne naleznos$ci) i zaplaci dodatkowo odsetki
liczone, jak za op6znienie w zaptacie nalezno$ci cywilnych, od dnia zaplaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajgcemu
oraz pokryje wszelkie koszty z tym zwigzane tj. w szczeg6lno$ci koszty pozyskania
pieniedzy, przekazania, korespondencji, obstugi prawne;.

Zamawiajacy moze potraci¢ swoja wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej
wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci z  wierzytelnosci o  zaplate
wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezno$¢ wynikajaca z wystawionej faktury w
terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

W przypadku konieczno$ci wykonania ewentualnych robot dodatkowych nie objetych
zamOwieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac
polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot budowlanych, ustug lub dostaw,
Wykonawcy bedzie moglto by¢ powierzone ich wykonanie na podstawie odpowiednio
zmiany umowy lub na podstawie odrebnej umowy. Uzgadnianie migdzy stronami
wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robdt dodatkowych nie objetych
zamOwieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac
polegajacych na powtorzeniu podobnych robdt budowlanych, ustug lub dostaw, a takze
pomniejszanie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z czes$ci robot, odbywac si¢ bedzie
wg zasad okreslonych ponizej:



a. uzgadnianie miedzy stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robot
dodatkowych nie objetych zaméwieniem podstawowym, prac niemozliwych do
przewidzenia albo prac polegajacych na powtorzeniu podobnych robot budowlanych,
ustug lub dostaw odbywa¢ si¢ bedzie na podstawie negocjacji stron, lecz
wynagrodzenie to nie bedzie wigksze niz ustalone w oparciu o czynniki cenotworcze,
ktorych zastosowanie pozwoliloby uzyska¢ wynagrodzenie ryczaltowe wskazane w
ust. 1 za caly przedmiot umowy, z zastrzezeniem jednak, ze wysokos$¢ czynnikow
cenotworczych nie moze by¢ wigksza niz stawki/kwoty zastosowane w ztozone;j
ofercie.

b. uzgadnianiec migedzy stronami pomniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1
w przypadku rezygnacji z czesci robot odbywac sie bedzie na podstawie negocjacji
stron, lecz kwota pomniejszenia wynagrodzenia nie bedzie mniejsza niz ustalona
w oparciu o czynniki cenotworcze, ktorych zastosowanie pozwolitoby uzyskaé
wynagrodzenie ryczattowe wskazane w ust. 1 za caly przedmiot umowy, z
zastrzezeniem jednak, ze wysoko$¢ czynnikow cenotworczych nie moze byé
mniejsza niz: stawki/kwoty zastosowane w ztozonej ofercie.

15. Przelew wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy lub podwykonawcom wynikajacych
z umowy wymaga zgody Zamawiajgcego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub
podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w celu umozliwienia
whniesienia uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci
przysztej (w szczegdlnosci przelewu na zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mogt potracic
dowolng swoja wierzytelno$¢ przyslugujaca mu wobec zbywcy wierzytelnosci
(Wykonawcy Iub podwykonawcy) wymagalng przed wymagalnoécia lub w dniu
wymagalnosci zbytej wierzytelno$ci z wierzytelno$cig przelang. Zamawiajacy bedzie mogh
potraci¢ wierzytelno$¢ przystugujaca mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelnos$¢
Zamawiajacego powstanie lub stanie si¢ wymagalna po uzyskaniu informacji o dokonanym
przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotycza takze wierzytelnosci z tytutu kar
umownych, odszkodowan naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy lub podwykonawcy.
Wykonawca umiesci odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi
podwykonawcami lub nabywcami wierzytelnosci.

16. Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien, w przypadku
stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwloce ze spelieniem jakiegokolwiek
Swiadczenia pieni¢znego na rzecz osob trzecich np. Podwykonawcy albo spetnia przestanki
do wystgpienia z wnioskiem o ogloszenie upadtosci, moze zada¢ udzielenia przez
Wykonawce (w calo$ci na jego koszt) nieodwotalnej gwarancji zaplaty (spetniajacej
wymagania o jakich mowa w art. 649' i nast. k.c) na rzecz Podwykonawcy w celu
zabezpieczenia terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy na rzecz
Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz dostarczenia
Zamawiajacemu kopii (oryginal do wgladu) udzielonej gwarancji zaptaty w terminie 45 dni
od dnia otrzymania zadania.

17. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujacych w tym zakresie przepisOw dotyczacych podatku VAT.

§9

Zamawiajagcemu w trakcie trwania umowy jednak nie pdzniej niz do 15.05.2019 r. przystuguje
prawo zmniejszenia zakresu robdot (umowne prawo odstgpienia od czeSci umowy) 1
pomniejszenia wynagrodzenia o kwote wyliczong zgodnie z postanowieniami §8 ust. 14. W



takich wypadkach Wykonawcy nie przystuguja kary umowne okreslone w §13 niniejszej
umowy oraz stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 14 pkt 4 umowy.

§ 10

1. Odbiér koncowy przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie w ciggu 14 dni od dnia
pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego i przekazania niezbgdnych
dokumentow. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do przyjmowania cze$ciowo
wykonanych robét i nie jest zobowigzany do zaptaty za czgsciowo wykonane roboty, jezeli
nie wynikaja one z zapisow SIWZ oraz ztozonej oferty.

2. Za dzien zakonczenia realizacji, o ktorym mowa w § 4 strony uznawaé beda dzien
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, jezeli w trakcie odbioru nie zostang
stwierdzone wady uniemozliwiajace uzytkowanie albo wady istotne, z tym ze:

1)

2)

za wady uniemozliwiajace uzytkowanie i wady istotne uznaje si¢ w szczegdlnosci
wykonanie jakichkolwiek czgsci robot niezgodnie z dokumentacja projektowa lub
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych lub jakimikolwiek
postanowieniami umowy, ktorych naprawienie trwatoby dituzej niz 14 dni lub
wymagaloby wykonywania rob6t uniemozliwiajacych korzystanie z obiektu lub jego
czesci oraz wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami § 1 ust. 4;
stwierdzenie wad uniemozliwiajacych uzytkowanie albo wad istotnych w trakcie
odbioru uznane bedzie za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie mimo
zgloszenia gotowosci do odbioru w terminie, o ktérym mowa w § 4, z zastrzezeniem
ust. 8.

3. Ponadto Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1)

2)

3)

4)

5)

jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, Zamawiajacy
moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, uznajac za dzien zakonczenia wykonania
przedmiotu umowy dzien zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego,

jezeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarowal, ze usunie wade i1 nie dochowat 14
dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokotu koncowego, strony
przyjmuja, ze Zamawiajacy ma prawo uznac, iz do odbioru nie doszto 1 Zamawiajacy
ma prawo albo odmowi¢ dokonania odbioru do czasu usunigcia wady w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, albo obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, albo od
umowy odstapic,

jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru do
czasu ich usunigcia,

jezeli wady sa istotne i nie dadzg si¢ usung¢ lub z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca
nie usunie ich w terminie 14 dni, Zamawiajacy moze od umowy odstapic,

jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia lub usunigcie ich trwatoby lub trwa dtuzej niz
14 dni lub ich usunigcie wymagatoby nadmiernych kosztow, Zamawiajagcy moze:
a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady sa nieistotne i umozliwiajg
korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub jezeli wady polegaja
na naruszeniu wymagan zawartych w § 1 ust. 4;
b) wedtug swego wyboru, albo odstagpi¢ od umowy, albo odméwi¢ dokonania odbioru
1 zada¢ wykonania cato$ci lub czgsci przedmiotu umowy po raz drugi; z
zastrzezeniem ust. 8.



4. Strony przyjmuja za dzien wykonania umowy:

- dzien zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku dokonania odbioru bez
zastrzezen, lub

- dzien zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku usuniecia wad w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni, lub

- dzien zgloszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku odmowy

- dokonania odbioru z powodu istnienia wad nadajacych si¢ do usuniecia, lub

- dzien zgloszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy w przypadku
odmowy

- dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie nadajacych si¢ do usunigcia, z

zastrzezeniem ust. 8.

5. Zaprotokot koncowy bezusterkowy uznaje sie:
- protokot koncowy nie zawierajacy wyspecyfikowanych wad, lub
- protokot koncowy, w ktorym potwierdzono usuniecie wszystkich wyspecyfikowanych
wad.

6. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu ich ilosci
i jakosci i nie stanowi podstawy wystawiania faktur.

7. Zamawiajacy zastrzega wyznaczenie dluzszego technicznie uzasadnionego terminu na
usunig¢cie wad przedmiotu umowy. Wowczas do postanowien umowy z tym zwigzanych
bedzie mial zastosowanie nowy wyznaczony przez Zamawiajagcego w drodze
jednostronnego o$wiadczenia termin.

8. Strony ustalaja, ze do czasu przejecia wykonanego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego i
uzytkownika, nie pdzniej jednak niz 30 dni od potwierdzenia przez Zamawiajacego przy udziale
uzytkownika usunigcia przez Wykonawce wszystkich wad przedmiotu umowy, Wykonawca
zabezpiecza tenze obiekt i ponosi wszelkie koszty z tym zwigzane (m.in. optaty za dozoér, media

itp.).
§ 11

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
Termin gwarancji wynosi ....... miesiecy - liczy si¢ zarowno dla robot budowlanych
jak i dla urzadzen wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawce - od dnia
dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
ust. 5.



2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi na wykonany przedmiot umowy
Termin rekojmi wynosi 5 lat - liczy si¢ zar6wno dla rob6t budowlanych jak i dla
urzadzen wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawce - od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rekojmi wad lub usterek,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na pisSmie w terminie 3 miesi¢cy od
ich wykrycia. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki (ujawnione w
okresie gwarancji lub rgkojmi) w terminie 14 dni od otrzymania zgloszenia lub
innym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajgcego na pismie o
fakcie usuniecia powyzszych wad/usterek, z podaniem terminu ich usunigcia.
Usunigcie wad/usterek, o ktorych mowa powyzej zostanie potwierdzone
»protokolem usunigcia wad/usterek”, podpisanym przez Zamawiajacego, przy
udziale uzytkownika, w terminie 14 dni od poinformowania przez Wykonawce
Zamawiajacego o usunig¢ciu wad/usterek. Zbadanie przedmiotu umowy w trakcie
odbioru i nie wykrycie wad w momencie badania w trakcie odbioru nie pozbawia
Zamawiajacego uprawnien z rgkojmi nawet, gdy wykrycie wady bylo mozliwe w
trakcie odbioru a do wykrycia wady doszto pozniej. Jezeli wada fizyczna zostata
stwierdzona przed uptywem roku od dnia odbioru, domniemywa si¢, ze wada lub jej
przyczyna istniala w chwili przejécia niebezpieczenstwa na Zamawiajacego.

4. W przypadku nieusuni¢cia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy
moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z § 13 niniejszej umowy oraz powierzy¢
usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Uprawnienie powyzsze nie
pozbawia Zamawiajagcego mozliwosci korzystania z innych uprawnien
przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego, takze przed zgtoszeniem Zadania
dokonania naprawy. Zamawiajacy w szczegdlnosci moze w ramach uprawnien z
gwarancji lub rekojmi zgda¢ wymiany wadliwych rzeczy np. dajacych si¢ odtaczyc
od przedmiotu umowy, urzadzen itp. na wolne od wad, a nadto, w ramach uprawnien
z rekojmi, ztozy¢ o$wiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia albo o odstgpieniu od
umowy lub jej czesci. Jezeli Zamawiajacy zadat wymiany rzeczy na wolng od wad
lub usunigcia wady, bieg rocznego terminu do zloZenia o§wiadczenia o odstagpieniu
od umowy lub jej czesci albo o obnizeniu wynagrodzenia rozpoczyna si¢ z chwilg
bezskutecznego uptywu terminu do wymiany rzeczy lub usunigcia wady.

5. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego zadania jako zalacznik do protokotu koncowego. W przypadku
niedostarczenia przez Wykonawce dokumentéw gwarancyjnych na urzadzenia
wbudowane/zamontowane przez Wykonawcg w tresci zgodnych z postanowieniami
ust. 1, termin gwarancji dla urzadzen wynosi¢ bedzie zgodnie z trescig oferty, od dnia
dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

6. Okres gwarancji zostaje automatycznie przedluzony o czas naprawy.



7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Za zgloszenie reklamacji uznaje si¢ moment otrzymania przez Wykonawce
zawiadomienia wystanego listem poleconym na adres korespondencyjny
Wykonawcy lub sporzadzenie adnotacji w protokole odbioru gwarancyjnego lub
doreczenie oswiadczenia w sposob okreslony w § 16 ust. 2.Wykonawca zobowigzany
jest uczestniczy¢ w odbiorze gwarancyjnym jezeli Zamawiajagcy wyznaczy termin
odbioru gwarancyjnego co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na dzien
przypadajacy w ostatnim miesigcu obowigzywania gwarancji. W przypadku
nieobecnosci Wykonawcy Zamawiajgcy jest uprawniony samodzielnie sporzadzic¢
protokot odbioru gwarancyjnego. W przypadku zwolywania przez Zamawiajacego
okresowych przegladow gwarancyjnych (w przypadku zaistnienia takiej potrzeby)
Wykonawca ma prawo w nich uczestniczy¢, w przypadku otrzymania zaproszenia od
Zamawiajacego doreczonego w sposob okreslony w § 16 ust. 2, z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem od ustalonej daty przegladu.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy roéwniez po
okresie gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajacy zgtosi reklamacje Wykonawcy przed
uplywem okresu gwarancji jakosci lub w protokole odbioru gwarancyjnego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie
wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

Wszystkie koszty zwigzane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym w
szczegolnosci koszty dojazdu do miejsca potozenia rzeczy, koszty transportu,
wbudowania czy zamiany rzeczy na wolng od wad oraz inne koszty zwigzane z
usuni¢ciem wad czy usterek, ponosi w catosci Wykonawca.

Wszelkiego rodzaju ushugi serwisowe przeglady takze zwigzane z wymiang ptynow,

czesci itp., od ktorych przeprowadzenia uzaleznione bgdzie zachowanie uprawnien
z gwarancji beda wykonywane nieodptatnie przez Wykonawce. Zamawiajacy nie
traci uprawnien z tytutu gwarancji, nawet z przypadku powierzenia wszelkich
czynnosci  konserwacyjnych  dowolnemu podmiotowi wybranemu przez
Zamawiajacego, jezeli Wykonawca odmoéwil wykonania lub sfinansowania tych
czynnosci w okresie gwarancji, a wykonanie tych czynnosci Wykonawca zastrzegt
dla siebie lub innego wskazanego przez siebie podmiotu.

Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne jezeli
Wykonawca nie dofaczyt w chwili odbioru koncowego dodatkowych dokumentéw
gwarancyjnych. Postanowienia dodatkowych dokumentéw gwarancyjnych
wystawionych przez Wykonawce niezgodne z niniejsza umowg lub chociazby
mniej korzystne dla Zamawiajacego nie beda mialy zastosowania.

Wreczenie Zamawiajagcemu gwarancji  producenta, ktéora moze zawieraé
postanowienia odmienne, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkow wynikajacych z
niniejszej umowy i udzielonej przez Wykonawce gwarancji.



§ 12

1. Wykonawca wniést do dnia podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysoko$ci 5% kwoty wynagrodzenia brutto, tj. w kwocie ................ zt w formie:

2. Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty zostanie zwrocona w ciaggu 30 dni
od daty bezusterkowego odbioru koncowego zadania, natomiast pozostate 30% zostanie
zwrocone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

§ 13

1. W przypadku, gdy z przedtozonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktorej
przedmiotem bgda dostawy lub ustugi wynikaé bedzie termin zaptaty wynagrodzenia
dhuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w wezwaniu, to wowczas Wykonawca
zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokoSci roéwnej wynagrodzeniu
wynikajagcemu z zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy moze takze zada¢ od Wykonawcy kar umownych za:
1) Opobznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okre$lonego w
§ 4 w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia;

2) Opodznienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;

3) Odstapienie od catosci lub niewykonanej cze$ci umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1;

4) Nieusuni¢cie wad nie zaliczonych do wad uniemozliwiajacych uzytkowanie w
terminie 14 dni lub w dluzszym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego od ich wskazania w trakcie odbioru koncowego w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

5) Opodznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy dla podwykonawcy
w wysokosci 0,5 % kwoty naleznego wynagrodzenia dla podwykonawcy za kazdy
dzien op6znienia;

6) Opoznienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego od wykonawcy dalszemu
podwykonawcy 1 odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w wysokosci
0,05% kwoty naleznego odpowiednio dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia;



7) Brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego (niezaleznie od
kar przewidzianych w pkt 5 1 6) w wysokosci 10 % kwoty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy;

8) Nieprzedtozenie, w terminic wynikajgcym z niniejszej umowy, do
zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 %
naleznego z tej umowy (lub zmiany) wynagrodzenia za kazdy przypadek
naruszenia (jezeli wykonawca lub dalszy wykonawca zawrze takg umowg);

9) Nieprzedtozenie, w terminie wynikajgcym z umowy, poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci 2%
naleznego z tej umowy (lub jej zmiany) wynagrodzenia za kazdy przypadek
naruszenia;

10) Niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ 0s6b wykonujacych wskazane w § 1 ust. 10 umowy
czynno$ci w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek naruszenia. Nieztozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace lub potraktowane bgdzie rowniez jako niespelnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sOb
wykonujacych wskazane w ust. 10 czynnosci. Kara ta przystluguje takze w
przypadku ustalenia w wyniku kontroli przeprowadzonej przez uprawnione
podmioty, ze Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia lub nie zatrudniat na
podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w ust. 10 czynnosci;

11) naruszenie postanowien § 6 pkt 5, polegajace na nieobecnosci na terenie placu
budowy osoby wyznaczonej, w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek
nieobecnosci (za nieobecno$¢ w jednym dniu moze by¢ naliczona jedna kara).

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na
zasadach ogolnych.

4. Zamawiajagcemu oprocz przypadkow okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego
przystuguje prawo odstapienia od umowy takze w przypadku zwloki w wykonaniu
przedmiotu umowy dluzszej niz 30 dni.

§ 14

Oprocz wypadkow wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego stronom do dnia
31/05/2019 r. przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej niewykonanej cze$ci w
nastgpujacych sytuacjach:



1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

2) chociazby cze¢$¢ majgtku  Wykonawcy zostanie zajeta w  postgpowaniu
egzekucyjnym, (kazde kolejne =zajecie stanowi niezalezng przestanke
odstgpienia),

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje

ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwatl realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz
1 miesigc pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca nie przedstawil Zamawiajgcemu w terminie projektow umow o
podwykonawstwo lub nie przedstawit w terminie kopii uméw o podwykonawstwo
lub nie przedstawil dokumentoéw, o ktorych mowa w § 8 ust. 4, § 8 ust. 5, § 8 ust.
12 lub § 8 ust. 20,

6) Zajdzie koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub podwykonawcy, ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu
umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub zajdzie
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5%
wynagrodzenia ryczattowego,

7) Wykonawca sktadat falszywe o§wiadczenia na przedktadanych Zamawiajacemu
oswiadczeniach i dokumentach okre§lonych w umowie,

8) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zgodnie z postanowieniami umowy, w
szczegbdlnosci wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami § 1 ust.
4 umowy,

9) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie zastepuje
podmiotu, z ktérego zdolno$ci technicznych lub sytuacji ekonomicznej korzystat
lub Wykonawca nie zobowigzat si¢ do 0sobistego wykonania odpowiedniej czesci
zamowienia (jezeli zajda okoliczno$ci wskazane w art. 22 a ust. 6 ustawy Pzp),

2. Odstgpienie od umowy w przypadku wskazanym w punkcie 1 moze nastgpi¢ w

terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, w
przypadkach wskazanych w punktach 2, 5, 6, 7, 8, 9 — w terminie 90 dni
od powzigcia wiadomosci, natomiast w przypadkach wskazanych w punktach 3i 4 —
w terminie 30 dni od uplywu terminu wskazanego w wezwaniu na podjecie lub
zakonczenie robot.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci,
jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego
W niniejszej umowie,



2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ wskazane przyczyny
odstapienia.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja
obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego nieodplatnie sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku na dzien odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji
lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru roboét
przerwanych oraz roboOt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca na wlasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6. Strony przyjmuja, ze przyczyny odstgpienia wymienione w § 14 pkt 1 ppkt. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 819 sa zalezne od Wykonawcy 1 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za ich
zaistnienie.

§ 15
1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za
zgoda stron umowy.
2. Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawcg.
3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:
1) jezeli zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajacego i dotyczy¢ bedzie:

a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w
dokumentacji projektowej;

b) zamiany materialdw przewidzianych do wykonania robot w stosunku do
materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowe;;

c) mozliwosci powierzenia wykonania czg$ci robot podwykonawcy robot,
ktorych zakres nie zostat wskazany w ofercie przez Wykonawce jako
przeznaczony do wykonania przez podwykonawcow;

2) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany terminu wykonania przedmiotu
zamoOwienia, ktora spowodowana bedzie:

a) wystgpieniem nastepstw dziatania organéw administracji, ktore w
szczegoOlnosci dotyczy¢ beda:

- przekroczenia zakre$lonych przez prawo terminow wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) zaistnieniem uwarunkowan organizacyjno-technicznych, w szczego6lno$ci
majacych miejsce w modernizowanych i remontowanych obiektach, gdzie
realizacja robot uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez
uzytkownika, badz realizacji prac przez wiecej niz jednego wykonawce na
wspdélnym placu budowy, a takze w przypadkach przerwania robot objetych



3)

4)

5)

6)

przedmiotem umowy na czas realizacji robot dodatkowych nie objetych
zamowieniem podstawowym prac niemozliwych do przewidzenia albo prac
polegajacych na powtorzeniu podobnych robot budowlanych, ustug lub
dostaw;

C) wystgpieniem innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od
Zamawiajacego oraz od Wykonawcy skutkujacych niemozliwos$cia
prowadzenia prac, w szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz
transportu materialow na teren budowy spowodowany awariami, remontami
lub przebudowami drég dojazdowych, protesty mieszkancow, przerwy w
dostawie energii elektrycznej, wody, gazu;

d) wystgpieniem innych przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktore w
szczegblnosci dotyczy¢ beda:

- nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego;

- wstrzymania robdt przez Zamawiajacego;

- przedtuzajacej si¢ procedury wyboru oferty- powyzej 30 dni;
z zastrzezeniem, ze w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci
wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezb¢dny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w
sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.;

jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia dla
Wykonawcy, a spowodowana bedzie:

- zmiang terminu wykonania prac przez Wykonawce, jezeli zmiana terminu
wykonania prac spowoduje bezposrednio wzrost lub obnizenie kosztow
wykonania zamowienia po stronie Wykonawcy,

- zmiang stawki podatku VAT ( wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie);

jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany sktadu osobowego zespolu
inspektorow nadzoru inwestorskiego (zmiana ta wymaga jedynie dokonania
powiadomienia pisemnego Wykonawcy przez Zamawiajacego);

jezeli zmiana umowy spowodowana bedzie sita wyzsza uniemozliwiajaca
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

4. Do kazdej propozycji zmiany, inicjujacy zmiang¢ przedstawi:
opis propozycji zmiany, w tym wpltyw na terminy wykonania,
uzasadnienie zmiany,

obliczenia uzasadniajace ewentualng zmiang¢ wynagrodzenia.

§ 16
Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia niniejszej umowy oraz zatacznikow, stanowigcych
integralng czg¢sci umowy dla swojej waznos$ci wymagaja pisemnego aneksu, z tym,
ze dla dokonania zmiany os6b wymienionych w § 7 wystarczy przestanie listem

poleconym za zwrotnym poswiadczeniem odbioru na adres Wykonawcy

o$wiadczenia zawierajacego dane nowych inspektoréw nadzoru.



2. Wszelkie o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zadania stron beda
sporzadzane w jezyku polskim i beda dorgczane listem poleconym, kurierem lub
osobi$cie na adresy ponizej stron z zastrzezeniem, ze Strony moga takze dorgczad
o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zgdania stron na adres e-mail lub fax.
Ze skutkiem na dzien wyslania poczty e-mail lub faxu przez Strony pod
warunkiem, ze zostanie ona wystana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu
roboczym (dni tygodnia od poniedziatku do pigtku z wyjatkiem dni ustawowo
wolnych od pracy) i potwierdzona listem poleconym nadanym najpdzniej
nastepnego dnia roboczego.

3. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza si¢, ze zostala ona
doreczona z chwilg dostarczenia na adres wymieniony w ust. 2.

4. Strony beda niezwlocznie informowac o wszelkich zmianach adresow/ e-maila i
numerdw faksu. Do momentu prawidtowego zawiadomienia o zmianie adresu/ e-
maila lub numeru faksu pisma wystane na dotychczasowy adres/ e-mail lub numer
faksu wymienione w ust. 2 beda uznane za prawidtowo doreczone.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy kodeksu
cywilnego 1 prawa zamowien publicznych.

6. Rozstrzyganie sporow wyniklych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony
zgodnie poddaja Sadowi wiasciwemu miejscowo dla Zamawiajacego.

7. Strony zgodnie przyjmuja, iz w przypadku odstgpienia od umowy strony wiaza
jako postanowienia odrebnej umowy postanowienia wymienione w § 13 ust. 2 pkt
3, ust. 3, ust. 4, ust. 5; § 14 ust. 4; § 16; § 17.

§17

Umowa zostaje sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowi:

1) SIWZz

2) oferta Wykonawcy wraz z oswiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta,
3) kosztorys ofertowy

4) polisa OC i dowod wptaty

5) harmonogram rzeczowo-finansowy

Zamawiajacy Wykonawca



