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1

Mapa do celów projektowych - zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 

geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie (Dz. U. 1995.25.133)

1 R do 2 miesięcy

2 Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną   5 R do 2 miesięcy

3
Projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno - inżynierskiej i 

hydrogeologicznej (w przypadku rzeczywistego wykonania)
2 W do 3 miesięcy

4
Dokumentacja geologiczno- inżynierska (w przypadku rzeczywistego 

wykonania)
2 W do 3 miesięcy

5 Dokumentacja hydrogeologiczna (w przypadku rzeczywistego wykonania) 2 W do 3 miesięcy

6 Inwentaryzacja dendrologiczna 4 R do 3 miesięcy

7
Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia (w tym KIP)
4 R do 3 miesięcy

8
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  (płatne w przypadku 

rzeczywistego wykonania)
4 W do 4 miesięcy

9
Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji DŚU wraz z klauzulą 

ostateczności   
1 R do 5 miesięcy

10 Wersja elektroniczna materiałów wyszczególnionych w Etapie I 2 R do 5 miesięcy

xxx

11 Materiały do wniosku o wydanie  ZRID 5 R do 6 miesięcy

12

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z przejęciem na rzecz 

Skarbu Państwa nieruchomości (podziały nieruchomości):

Projekty podziału działek 

 (kol.E = 15 projektów podziału x ...............* PLN/ 1 proj. podziału)                                                                                     

* należy podać cenę jednostkową za 1 projekt podziału

6 D do 6 miesięcy

13 Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem decyzji 3 R do 6 miesięcy

14 Projekt budowlany 5 R do 6  miesięcy

15 Projekt docelowej organizacji ruchu       5 R do 6 miesięcy

16 Wersja elektroniczna materiałów wyszczególnionych w Etapie II 2 R do 6 miesięcy

xxx

17 Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji ZRID  1 R do 9 miesięcy

18 Stabilizacja granic pasa drogowego 1 R
do 2 miesięcy od ostatecznej decyzji 

ZRID 

xxx

19 Projekty wykonawcze 5 R do 11 miesięcy

20 Przedmiary i Kosztorysy inwestorskie 2 R do 11 miesięcy

21 STWIORB 2 R do 11 miesięcy

22 Wersja elektroniczna materiałów wyszczególnionych w Etapie IV 2 R do 11 miesięcy

xxx

23 Opracowywanie odpowiedzi na pytania i modyfikacja opracowań projektowych - O
w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia na roboty

xxx

24 Nadzory autorskie - N
podczas trwania robót budowlanych 

oraz w okresie rękojmi / gwarancji 

xxx

xxx

xxx

xxx
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wynagrodzenie ryczałtowe płatne po wyłonieniu Wykonawcy robót budowlanych

wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych i gwarancji/ rękojmi  płatne zgodnie z zapisami umowy

          ………………………………………………………….

             Podpis Zleceniobiorcy / Pełnomocnika                                                                                 

wynagrodzenie za wykonanie Opracowania Projektowego podanego w kolumnie B, przekazanego  w ilości egzemplarzy podanej w kolumnie C, obliczone jako iloczyn podanej ilości 

działek i ceny dokumentacji za 1 działkę -rozliczenie będzie dokonywane na podstawie rzeczywistej ilości działek przy czym ilość działek nie może przekroczyć ilości podanej w 

kolumnie B 

ETAP IV - opracowanie dokumentacji przetargowej

Razem ETAP IV

ETAP V - obsługa procedury przetargowej

Razem ETAP V

ETAP VI - pełnienie nadzoru autorskiego

Razem ETAP VI

RAZEM WARTOŚĆ NETTO

PODATEK VAT 23% (ZŁ)

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO

wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Opracowania Projektowego podanego w kolumnie B przekazanego  w ilości egzemplarzy podanej w kolumnie C

wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Opracowania Projektowego podanego w kolumnie B przekazanego  w ilości egzemplarzy podanej w kolumnie C -przysługuje w przypadku 

rzeczywistego wykonania Opracowania Projektowego 

Razem ETAP III

ETAPY UMOWY I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

L.p.

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru 

autorskiego dla zadania pn. ”Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. 

Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu”

Opracowania projektowe

Wysokość wynagrodzenia 

[zł brutto]

Wymagany termin realizacji 

[od dnia zawarcia Umowy]

ETAP I - prace przygotowawce i uzyskanie decyzji DŚU

Razem ETAP I

ETAP II - opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku ZRID

Razem ETAP II

ETAP III - uzyskanie decyzji ZRID i gospodarowanie nieruchomościami po uzyskaniu ZRID


