Informacja dotycząca finansowania inwestycji i zakupów inwestycyjnych –

za I półrocze 2003 r.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

1. Budowa oczyszczalni przyzagrodowych w Brzeźnie i Mierzynku.

    Plan:

a) w zakresie wydatków budżetowych – 106.000 zł,

b) w zakresie wydatków z GFOŚ i GW -   15.900 zł.

W I półroczu br nie poniesiono żadnych wydatków. W okresie tym załatwiono sprawy formalne związane z ubieganiem się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o udzielenie pożyczki na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego, obejmującego wykonanie 53 oczyszczalni przyzagrodowych.

W wyniku podjętych działań, WFOŚ i GW przyznał Gminie Lubicz pożyczkę w łącznej wysokości 318.000 zł , z czego kwota 106.000 zł zostanie przekazana w 2003 roku natomiast pozostała część przypada na 2004 rok.

Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Rozpoczęto  procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 01.08.2003 r.

Na dzień 30.06.2003 r. pozostały nakłady nie sfinansowane w wysokości 488 zł (z GFOŚ i GW), związane z opracowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niezbędnej dla ogłoszenia przetargu. Specyfikacja ta sporządzona została przez Przedsiębiorstwo Inżynierskie „PROEKO” w Bydgoszczy. 

2. Kanalizacja Lubicza Dolnego i Górnego – II etap zad.1.

Plan:

a) w zakresie wydatków  budżetowych – 212.993 zł ,

b) w zakresie wydatków z GFOŚ i GW – 138.740 zł.

Wykonano:

a) w zakresie wydatków budżetowych – 188.031 zł

Wydatki sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie tj. z pożyczki (152.193 zł)  i  dotacji (32.346 zł) oraz ze środków własnych (3.492 zł).

W ramach poniesionych wydatków kontynuowano rozpoczęte w 2002 roku roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej PCV ø 200 mm w ul.Parkowej , wykonano sięgacz  PCV ø 160 mm w ul.Parkowej oraz realizowano kanalizację sanitarną PCV ø 160-200 mm w ul.Sportowej. 

b) w zakresie wydatków z GFOŚ i GW – 133.975 zł.

Kwota 28.133 zł stanowi zobowiązania z 2002 roku wobec wykonawcy robót . Pozostałe wydatki obejmują zapłatę za wykonanie kanalizacji deszczowej ø 300 mm i ø 400 mm w ul.Parkowej  oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą robót – Toruńskim Konsorcjum Budowlanym „KABUDEX” w Toruniu , termin zakończenia zadania ustalono na 31.07.2003 r. 

Dotychczasowa realizacja inwestycji - zgodnie z harmonogramem, a także bieżący postęp robót na budowie gwarantują terminowe przekazanie inwestycji do eksploatacji.

3. Wykup oczyszczalni ścieków w Grabowcu.

Plan wydatków – 50.000 zł.

Do dnia 30.06.2003 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie zostało wprowadzone do planu wydatków budżetu Gminy Lubicz  uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 16.06.2003 r. 

Wykup oczyszczalni przewidziany jest na miesiąc lipiec br.

Inwestycje z zakresu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej finansowane w całości z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

6. Przyłącza energetyczne do przepompowni ścieków w Złotorii.

Plan wydatków – 13.150 zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2003 r. w wysokości 3.775 zł obejmują opłaty wniesione za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej (3.697 zł), na podstawie warunków przyłączenia wydanych przez Zakład Energetyczny w Toruniu oraz za udział inspektora nadzoru w odbiorze technicznym urządzeń elektrycznych (78 zł).

7. Budowa zdroju w Jedwabnie.

Plan wydatków – 17.600 zł.

Inwestycja planowana do rozpoczęcia w II półroczu 2003 r.

8. Budowa wodociągu Grabowiec – I etap.

Plan wydatków – 97.900 zł.

Do 30.06.2003 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano ca 2400 mb sieci wodociągowej. 

Termin zakończenia 30.08.2003 r.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność.

9. Zakupy sprzętu komputerowego w ramach realizacji zadania „podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi” , realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym zgodnie z umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Plan wydatków – 15.000 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2003 r. wynosi 14.994 zł . Wydatki zostały sfinansowane w całości ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  w Warszawie. 

Zakupiono 3 zestawy komputerowe (z drukarkami).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

10. Modernizacja drogi Grębocin-Przydatki.

Plan wydatków – 34.000 zł.

Zlecono wykonanie robót  Gospodarstwu Pomocniczemu przy Urzędzie Gminy w Lubiczu . Termin wykonania – sierpień 2003 r.

Inwestycja współfinansowana przez Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych poprzez dotację w wysokości 10.000 zł., która zostanie przekazana po dokonaniu odbioru i ostatecznym rozliczeniu zadania.

11. Modernizacja drogi Grębocin-Rogowo.

Plan wydatków – 58.000 zł.

W I półroczu br nie poniesiono wydatków.

Zadanie zlecone do wykonania Gospodarstwu Pomocniczemu przy Urzędzie Gminy w Lubiczu , z terminem zakończenia – wrzesień 2003 r.

Inwestycja polegająca na wykonaniu robót rekultywacyjnych realizowana w ramach środków własnych gminy w wysokości 40.000 zł oraz dotacji ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 18.000 zł.

Dotacja zostanie przekazana po odbiorze i i rozliczeniu zadania.

12. Modernizacja drogi Krobia-Mierzynek.

Plan wydatków – 33.000 zł.

Roboty modernizacyjne (rekultywacyjne)  zostały zlecone Gospodarstwu Pomocniczemu przy Urzędzie Gminy w Lubiczu. Planowany termin zakończenia inwestycji – październik 2003 r.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy (28.000 zł) oraz środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (dotacja – 5.000 zł).

13. Modernizacja drogi w Brzezinku.

Plan wydatków – 926.422 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu br wynosi 915.777 zł i obejmuje:

1/ koszt opracowania specyfikacji technicznej – 488 zł (PW „SEBIKUS-BIS” Toruń) ,

2/ zapłatę za wykonanie robót przygotowawczych polegających na oczyszczeniu poboczy, usunięciu kamieni, gałęzi i innych nieczystości oraz likwidacji z drogi zastoisk wodnych – 514 zł (Z-d Usł.-Prod. „MARSYL” Gronowo) ,

3/ zapłatę za zrealizowane roboty drogowe – 914.775 zł (GPRD SKANSKA Gdańsk).

Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych gminy. Na podstawie umowy z dnia 19.05.2003 r. w sprawie udzielenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych – Program SAPARD, Gmina Lubicz otrzyma zwrot 50 % kwalifikowanych kosztów inwestycji, wynoszących 914.775 zł tj. kwotę 457.388 zł.

Agencja dokona płatności w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność i po jego zaakceptowaniu.

Zadanie inwestycyjne zostało odebrane protokołem z 26.06.2003 r. 

W wyniku realizacji inwestycji uzyskano następujące efekty rzeczowe:

1/ odcinek zmodernizowanej drogi o długości 1.563 m ,

2/ korona – szer. 6,0 m,

3/ jezdnia – szer. 4,0 m,

4/ pobocza – 2 x 1,0 m,

5/ nawierzchnia z betonu asfaltowego,

6/ warstwa ścieralna – grub. 5,0 cm,

7/ warstwa wiążąca – grub. 3 cm,

8/ podbudowa stabilizowana mechanicznie,

9/ wjazdy na posesje i grunty rolne – 18 szt. ,

10/ powierzchnia nawierzchni – 6.217 m2.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

14. Budowa chodnika w Lubiczu Dolnym ul.Toruńska  (w ramach robót publicznych).

Plan wydatków – 65.860 zł.

W ramach planu wydatków wykonano i sfinansowano ze środków własnych gminy wydatki w wysokości 28.000 zł, które obejmują zapłatę faktury Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy w Lubiczu za zrealizowany odcinek chodnika od budynku UG do budynku GP o długości 230 mb.

Zakres robót obejmuje:

1/ rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych i kostki brukowej oraz nawierzchni betonowych na zjazdach,

2/ wykonanie podłoża i podsypki pod nawierzchnię z kostki betonowej gr. 6 cm i 8 cm na zjazdach w obrzeżu betonowym,

3/ od strony jezdni ul.Toruńskiej wbudowano krawężnik betonowy.

Powyższe roboty zostały odebrane protokołem odbioru częściowego z dnia 30.05.2003 r. 

Trwa budowa chodnika na odcinku od budynku GP do ul.Kolejowej.

Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu zrefunduje w części koszty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników publicznych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

15. Adaptacja budynku gospodarczego na mieszkalny Lubicz Górny ul.Boczna 4 B.

Plan wydatków – 20.000 zł.

W I półroczu br nie poniesiono żadnych wydatków.

Dnia 30.06.2003 r. firma „ALTANKA” Projektowanie Budowlane –Wojciech Kunowski przekazała 3 egz. projektu budowlanego wraz z kosztorysem nakładczym i inwestorskim, na podstawie którego prowadzone będą prace adaptacyjne w budynku przy ul.Bocznej.. Faktura za powyższe prace projektowe zostanie wystawiona w miesiącu lipcu.

W lipcu br wykonawca – „STYBUD” Złotoria rozpocznie realizację robót. Planowany termin zakończenia – 15.09.2003 r.

16. Adaptacja strychu w budynku komunalnym nr 66 w Gronowie na cele mieszkalne.

Plan wydatków – 5.000 zł.

W I półroczu nie zrealizowano żadnych wydatków.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w lipcu br.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

17. Wykup gruntów.

Plan wydatków – 50.000 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 8.358 zł , z tego:

· zapłata za wykup działek – 7.440 zł

· zapłata za usługę notarialną – 918 zł.

Wszystkie wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.

W ramach planu wydatków, Gmina Lubicz dokonała zakupu n/w nieruchomości gruntowych, a mianowicie:

1/ działka nr 832 w Grębocinie o pow. 160 m² (teren przeznaczony pod drogę) - za kwotę 6.000 zł ,

2/ działka nr 53/3  w Nowej Wsi o pow. 96 m² (grunty rolne przeznaczone pod przepompownię) - za kwotę 1.440 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71035 Cmentarze

18. Dokumentacja na cmentarz w Lubiczu Górnym.

Plan wydatków – 120 zł.

W ramach środków przewidzianych w planie wydatków uiszczono opłatę w wysokości 115 zł za czynności związane z uzgodnieniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego cmentarza w Krobii gm.Lubicz. Opłata ta pobierana jest w związku ze sprawowaniem przez Państwową Inspekcję Sanitarną zapobiegawczego nadzoru sanitarnego. 

Wydatek sfinansowano ze środków własnych gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

19. Modernizacja sprzętu komputerowego.

Plan wydatków – 10.000 zł.

W półroczu 2003 r. sfinansowano ze środków własnych gminy wydatki w wysokości 819 zł, które poniesiono na zakup dysku twardego oraz systemu operacyjnego Microsoft Windows do istniejącego zestawu komputerowego.

20. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Plan wydatków – 30.000 zł.

W ramach uchwalonego planu wydatków dokonano zakupu 2 zestawów  komputerowych na potrzeby Urzędu Gminy za kwotę 7.977 zł oraz dokonano zapłaty za przedłużenie abonamentu (licencji) na korzystanie z  oprogramowania (3.733 zł).

Łącznie wydatki za I półrocze 2003 r. zamknęły się kwotą 11.710 zł i zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

21. Budowa sali gimnastycznej Lubicz Górny.

Plan wydatków – 10.000 zł.

Do 30.06.2003 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

W lipcu br zostanie przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Rozdz. 80110 Gimnazja

22. Budowa Gimnazjum w Grębocinie oraz modern. Istn. SP wraz z infrastr. towarz.

Plan wydatków – 503.200 zł.

W bieżącym roku wykonanie wydatków stanowi kwotę 503.177 zł , na którą składają się koszty wykonania robót budowlanych (500.000 zł) oraz nadzoru inwestorskiego (3.177 zł). W całości zostały pokryte ze środków własnych gminy.

Zakres zrealizowanych robót obejmuje:

· konstrukcje żelbetowe – 31.582 zł,

· ściany - 370.524 zł,

· stropy i schody – 97.894 zł.

Dział 853 Opieka społeczna

Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów

23. Modernizacja lokalu mieszkalnego (SP Grębocin) na potrzeby rodziny repatriantów z Kazachstanu.

Plan wydatków – 25.150 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w 2002 roku ze środków własnych gminy. W 2003 roku przyznano gminie dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej jako refundację kosztów poniesionych przez Gminę Lubicz w 2002 roku. 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

24. Dokumentacja na oświetlenie ul.Mostowej w Grębocinie (4 lampy).

Plan wydatków – 2.000 zł.

W  br nie poniesiono wydatków.

Uzyskano warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Dokumentacja zostanie opracowana w II półroczu 2003 r.

25. Dokumentacja na oświetlenie ul.Pronobisa i Okrężnej w Grębocinie (4 lampy).

Plan wydatków – 2.000 zł.

Uzyskano warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Prace projektowe prowadzone będą w II półroczu br.

26. Oświetlenie ulic w Gronowie (od SP do firmy „NAGRO” 10 lamp).

Plan wydatków – 25.000 zł.

Inwestycja znajduje się w stadium przygotowania. Wystąpiono do Zakładu Energetycznego o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Realizacja nastąpi w II półroczu 2003 r.

27. Oświetlenie ulic w Krobii (obok firmy „BARTOREX” 5 lamp)

Plan wydatków – 15.000 zł.

Ze środków własnych gminy do 30.06.2003 r. sfinansowano wydatek w wysokości 120 zł, który stanowi przedpłatę wniesioną do Zakładu Energetycznego w Toruniu za wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej firmie - Zakład Elektryczny R.Pater.

W części obejmującej kwotę 12.000 zł - zadanie zlecone realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa.

28. Oświetlenie ul.Cichej w Krobii (5 lamp).

Plan wydatków – 11.000 zł.

Uzyskano z Zakładu Energetycznego warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Realizacja robót nastąpi w II półroczu br.

29. Oświetlenie ul.Kasztanowej w Grębocinie (3 lampy).

Plan wydatków – 5.000 zł.

Termin rozpoczęcia Inwestycji – II półrocze 2003 r.

30. Oświetlenie ul.Kolejowej w Grębocinie (4 lampy).

Plan wydatków –8.000 zł.

Inwestycja nie rozpoczęta. Przewidziana  do realizacji w II półroczu 2003 r.

31. Oświetlenie ulic Kopanina (4 lampy).

Plan wydatków – 6.000 zł.

Do 30.06.2003 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie do realizacji w II półroczu br.

32. Oświetlenie ul.Krótkiej w Grębocinie (3 lampy).

Plan wydatków – 5.000 zł.

Uzyskano warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu br.

33. Oświetlenie ul.Leśna-Brzozowa w Złotorii (12 lamp).

Plan wydatków – 30.000 zł.

Inwestycja nie rozpoczęta. Przewidziana do realizacji w II półroczu 2003 r.

34. Oświetlenie ul.Letniej w Grębocinie (2 lampy).

Plan wydatków – 7.000 zł.

Zadanie w fazie przygotowania. Uzyskano warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Realizacja oświetlenia nastąpi w II półroczu 2003 r.

35. Oświetlenie ul.Lipowej w Złotorii (10 lamp).

Plan wydatków – 25.000 zł.

Inwestycja nie rozpoczęta. Przewidziana do realizacji w II półroczu 2003 r.

36. Oświetlenie ul.Nad Strugą, Wiatracznej i Pięknej w Grębocinie (3 lampy).

Plan wydatków – 10.000 zł.

W I półroczu 2003 r. nie poniesiono żadnych wydatków. W lipcu br zostaną zlecone do wykonania roboty budowlano-elektryczne. Planowany termin zakończenia – 31.08.2003 r.

37. Oświetlenie ul.Owocowej w Grębocinie (3 lampy).

Plan wydatków – 7.000 zł.

Zadanie przygotowane do realizacji. Uzyskano pozwolenie na budowę. Roboty zostaną rozpoczęte w II półroczu 2003 r.

38. Oświetlenie ul.Piaskowej w Lubiczu Górnym (7 lamp).

Plan wydatków – 17.100 zł.

Inwestycja nie rozpoczęta. Przewidziana do realizacji w II półroczu br.

39. Oświetlenie ul.Pięknej w Krobii (6 lamp).

Plan wydatków – 14.000 zł.

Zadanie w trakcie przygotowania. Uzyskano warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

40. Oświetlenie ul.Pietruszkowej w Rogowie (1 lampa).

Plan wydatków – 2.500 zł.

Inwestycja nie rozpoczęta. Termin realizacji – II półrocze 2003 r.

41. Oświetlenie ul.Pomorskiej w Złotorii (1 lampa).

Plan wydatków – 2.500 zł.

Inwestycja nie rozpoczęta. Przewidziana do realizacji w II półroczu br.

42. Oświetlenie ul.Różanej w Lubiczu Dolnym (3 lampy).

Plan wydatków – 9.000 zł.

Zadanie w fazie przygotowania. Uzyskano warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Realizacja nastąpi w II półroczu 2003 r.

43. Oświetlenie ul.Słonecznej w Grębocinie (4 lampy).

Plan wydatków – 20.000 zł.

Do 30.06.2003 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie przygotowane do realizacji. Zlecenie robót nastąpi w lipcu br..

44. Oświetlenie ul.Szkolnej w Grębocinie (2 lampy).

Plan wydatków – 5.000 zł.

Inwestycja znajduje się w stadium przygotowania. Uzyskano warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Roboty zostaną wykonane w II półroczu 2003 r.

45. Oświetlenie ul.Wiosennej w Grębocinie (1 lampa).

Plan wydatków – 4.000 zł.

Uzyskano z Zakładu Energetycznego warunki techniczne  przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2003 r.

46. Oświetlenie ul.Zdrojowej w Lubiczu Górnym (2 lampy).

Plan wydatków – 2.000 zł.

Inwestycja nie rozpoczęta. Realizacja przewidziana w II półroczu br.

47. Oświetlenie ulic w Młyńcu Drugim (przy Kościele 4 lampy).

Plan wydatków – 12.000 zł.

Inwestycja nie rozpoczęta. Planowany termin wykonania – II połowa 2003 r.

48. Oświetlenie w Mierzynku (6 lamp).

Plan wydatków – 15.000 zł.

Zadanie inwestycyjne w trakcie przygotowania. Uzyskano warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Wykonanie oświetlenia nastąpi w II półroczu 2003 r.

